



**Администрация городского округа город Первомайск  
Нижегородской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.01.2020 № 69

**О внесении изменений в план реализации муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск  
Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годы,  
утверждённый постановлением администрации городского округа город  
Первомайск Нижегородской области от 30.12.2019 № 1555**

Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области **постановляет**:

1. Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годы, утверждённый постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 30.12.2019 № 1554, изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.1maysk.ru](http://www.1maysk.ru).

Глава местного самоуправления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

Е.А.Лебедникова

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 5E72E2381C7FD714FB7B6BCFE17D361DBE2DB144  
Кому выдан: Лебедникова Елена Анатольевна  
Действителен: с 11.03.2019 до 11.06.2020

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к постановлению администрации  
городского округа город Первомайск  
Нижегородской области

от 24.01.2020 № 69

**«УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации  
городского округа город Первомайск  
Нижегородской области  
30.12.2019 № 1555

**План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы**

**2020 год**

Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок		Непосредственный результат (краткое описание)	Финансирование (тыс. руб.)												
		начало реализации	окончания реализации		Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный Бюджет, всего	из них:								за счет субсидии и из областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета
								за счет средств дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	за счет средств по местным инициативам городского округа Первомайск Нижегородской области	из них:				за счет субсидии из областного бюджета			
										за счет средств бюджета городского округа Первомайск Нижегородской области	за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа Первомайск Нижегородской области	за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа Первомайск Нижегородской области	за счет средств дорожного фонда городского округа Первомайск Нижегородской области				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Подпрограмма</b>							<b>48391000</b>	<b>9448500</b>								<b>1475300</b>	<b>165423</b>

<b>1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»</b>														<b>0</b>	<b>00</b>
<b>1.1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог</b>	МП «Радуга»	1 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года	<b>Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог</b>			<b>4500000</b>								
<b>1.2. Выполнение работ по ямочному ремонту дорог</b>	МП «Радуга»	1 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года				<b>1500000</b>								
<b>1.3.Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог</b>		2 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года				<b>9448500</b>	<b>9448500</b>							
1.3.1. Ремонт автомобильной дороги от здания администрации до д.17 по ул. Володарского		2 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года				9448500	9448500							



благоустройств о дворовых территорий																
1.8. Оснащение участка улично- дорожной сети пешеходными ограждениями примыкающим и к общеобразовате льным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области																
1.9 Проектировани е, строительство (реконструкция ) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам	По результатам аукциона	1 кварт ал 2020 года	4 кварт ал 2020 года				3294250 0							1475300 0	165423 00	

сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции															
1.9.1. Подъезд к ЗАО « АТИ-Агроальянс» от а/д Лукоянов – р.п. им. Степана Разина – Первомайск в г.Первомайск Нижегородской области		1 кварт ал 2020 года	4 кварт ал 2020 года				1185930 0							5311100	595520 0
1.9.2. Подъезд к ООО «Первомайский завод заменителя молока» от а/д Глухово-Кошелиха-п.Лесозавода в г.Первомайск Нижегородской области		1 кварт ал 2020 года	4 кварт ал 2020 года				2108320 0							9441900	105871 00
<b>Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автотранспорта»</b>							<b>6909890</b>								
2.1. Возмещение части затрат на осуществление перевозок	Администрация городского	1 кварт ал 2020	1 кварт ал 2020	Возмещение части затрат			1927950								



2.4. Информирование населения через средства массовой информации об услугах пассажирских перевозок	МП «Первомайское ПАП»	По мере необходимости															
2.5. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	По результатам аукциона	2 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года			4981940											
				<b>Итого</b>		<b>55300890</b>	<b>9448500</b>									<b>14753000</b>	<b>16542300</b>

2021 год

Наименование подпрограммы, основного	Ответственный исполнитель	Срок		Непосредственный результат (квартал)	Финансирование (тыс. руб.)								
		начал	окон		Областной	Федеральный	Местный	из них:		из них:		за счет	за
								за счет	за счет	из них:	за счет		























				но значимы е перевозк и													
				<b>Итого</b>			<b>4037310</b>	<b>1213790</b>									
							<b>0</b>	<b>0</b>									

».

---



												области	й област и		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»</b>							<b>20780666,3 4</b>	<b>8469140,5 5</b>	<b>4000000</b>	<b>1400000</b>	<b>200000</b>	<b>400000</b>		<b>2000000</b>	<b>116790 0,0</b>
<b>1.1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог</b>	МП «Радуга»	1 кварт ал 2019 года	4 квар тал 2019 года	<b>Обеспе- чение надлеж а-щего содерж ания автомо - бильны х дорог</b>			<b>5687810</b>	<b>1649200</b>							
<b>1.2. Выполнение работ по ямочному ремонту дорог</b>	МП «Радуга»	1 кварт ал 2019 года	4 квар тал 2019 года				<b>1500000</b>	<b>17800</b>							
<b>1.3.Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог</b>				<b>Отремо н- тирова но 0,3699</b>			<b>6802140,5 5</b>	<b>6802140,5 5</b>							





<p><b>покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции</b></p>														
<p>1.9.1 Экспертиза сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству автодороги: Подъезд к ООО «Первомайский завод заменителей молока» от а/д Глухово – Кошелиха - п. Лесозавода в г. Первомайск Нижегородской области</p>	<p>По результатам аукциона</p>	<p>2 квартал 2019 года</p>	<p>4 квартал 2019 года</p>			<p>43239</p>								
<p>1.9.2. Экспертиза сметной документации на выполнение проектных и изыскательских</p>	<p>По результатам аукциона</p>	<p>2 квартал 2019 года</p>	<p>4 квартал 2019 года</p>			<p>46981</p>								

работ по строительству автодороги: Подъезд к ЗАО «АТИ-Агроальянс» от а/д Лукоянов – р.п. им. Степана Разина – Первомайск в г. Первомайск Нижегородской области														
1.9.3 Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству автодороги: Подъезд к ООО «Первомайский завод заменителей молока» от а/д Глухово – Кошелиха - п. Лесозавода в г. Первомайск Нижегородской области	По результатам аукциона	2 квартал 2019 года	4 квартал 2019 года				896350							627445
1.9.4 Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству автодороги: Подъезд к ЗАО «АТИ-Агроальянс» от а/д Лукоянов – р.п. им. Степана Разина – Первомайск в г.	По результатам аукциона	2 квартал 2019 года	4 квартал 2019 года				772200							540455

Первомайск Нижегородской области															
1.9.5.Изготовление заключения о карстоопасности земельного участка на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству автодороги: Подъезд к ООО «Первомайский завод заменителей молока» от а/д Глухово – Кошелиха - п. Лесозавода в г. Первомайск Нижегородской области»	По результат ам аукциона	3 кварт ал 2019 года	4 квар тал 2019 года				25000								
1.9.6 Изготовление заключения о карстоопасности земельного участка на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству автодороги: «Подъезд к ЗАО «АТИ-Агроальянс» от а/д Лукоянов – р.п. им. Степана Разина – Первомайск в г. Первомайск Нижегородской	По результат ам аукциона	3квар тал 2019 года	4 квар тал 2019 года				25000								

области»															
1.9.7.Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Подъезд к ЗАО «АТИ-Агроальянс» от а/д Лукоянов –р.п.им. Степана Разина – Первомайск в г.Первомайск Нижегородской области	По результатам аукциона	4 квартал 2019 года	4 квартал 2019 года				445896,35								
1.9.8.Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Подъезд к ООО «Первомайский завод заменителей молока» от а/д Глухово –Кошелиха - п. Лесозавода в г. Первомайск Нижегородской области»	По результатам аукциона	4 квартал 2019 года	4 квартал 2019 года				488049,44								
1.9.9.Проверка достоверности определения сметной стоимости	По результатам аукциона	4 квартал 2019	4 квартал 2019				24000								

по объекту Подъезд к ЗАО «АТИ-Агроальянс» от а/д Лукоянов – р.п.им. Степана Разина – Первомайск в г.Первомайск Нижегородской области		года	года												
1.9.10.Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту Подъезд к ООО «Первомайский завод заменителей молока» от а/д Глухово – Кошелиха - п. Лесозавода в г. Первомайск Нижегородской области»	По результатам аукциона	4 квартал 2019 года	4 квартал 2019 года				24000								
<b>Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автотранспорта»</b>							<b>6642564,98</b>								
2.1.Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки	Муниципальное предприятие городского округа Первомайск Нижегородской области «Первома	1 квартал 2019 года	4 квартал 2019 года	Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным			6642564,98								





автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»															
1.1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог		1 кварт ал 2020 года	4 кварт ал 2020 года	Обеспе- чение надлеж а-щего содерж ания автомо - бильны х дорог			4500000								
1.2. Выполнение работ по ямочному ремонту дорог	МП «Радуга»	1 кварт ал 2020 года	4 кварт ал 2020 года				1500000								
1.3.Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог				Отремо н- тирова но 1,575 км автомо - бильны х дорог			7915300	7915300							
1.3.1 Ремонт автомобильной дороги по ул.Мочалина от д.2 а ОАО «Транспневматика» до	По результата там аукциона	3 кварт ал 2020 года	3 кварт ал 2020 года	Отремо н- тирован о 1,575 км автомо- бильны			7915300	7915300							







производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок	«Первомайское ПАП»	квартал 2020 года	квартал 2020 года	е-ние эффективности деятельности в сфере пассажирских перевозок										
2.3. Оптимизация маршрутной сети	Администрация городского округа г.Первомайск	По мере необходимости		Сокращение затрат за счет не пользующихся спросом рейсов										
2.4. Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»	МП «Первомайское ПАП»	По мере необходимости												
				<b>Итого</b>		<b>18763000</b>	<b>7915300</b>							



Подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»							14231 800	8231800						
1.1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог		1 кварт ал 2021 года	4 кварт ал 2021 года	Обеспе- чение надлеж а-щего содерж ания автомо - бильны х дорог			4500000							
1.2. Выполнение работ по ямочному ремонту дорог	МП «Радуга»	1 кварт ал 2021 года	4 кварт ал 2021 года				1500000							
1.3.Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог				Отremo н- тирова но 1,575 км автомо - бильны х дорог			8231800	8231800						
1.3.1 Ремонт автомобильной дороги по ул.Мочалина от	По результат ам аукциона	3 кварт ал 2021	3 кварт ал 2021	Отremo н- тирован о 1,575			8231800	8231800						







				жирски х перевоз ок											
2.3. Оптимизация маршрутной сети	Администрация городского округа г.Первомайск	По мере необходимости	Сокращение затрат за счет не пользующихся спросом рейсов												
2.4. Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МУ «Первомайское ПАП»	МУ «Первомайское ПАП»	По мере необходимости													
			<b>Итого</b>			<b>19273400</b>	<b>8231800</b>								