ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие муниципального образования городской округ г.Первомайск»
		1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Первомайск
	Срок начала и окончания программы
	12.2016г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Норенков Игорь Николаевич

	Руководитель программы
	Глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области Лебеднова Елена Анатольевна

	Исполнители, соисполнители программы 
	Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Министерство строительства Нижегородской области
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области
Министерство здравоохранения Нижегородской области 
Министерство образования Нижегородской области
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы[footnoteRef:1] [1: ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта] 

	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2020года  463 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2020 года 1,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Учитывая реализацию градообразующей организацией АО «Транспневматика» инвестиционных проектов по внедрению инновационных изделий в серийное производство, доля  работающих в градообразующей организации увеличится с 50,2 % в 2015 году до 53,6 % в 2020 году.

	










План достижения показателей программы[footnoteRef:2] [2: *Нарастающим итогом с 2016 годом 
** С учетом создания в 2016-2018 годах временных рабочих мест ( безработных граждан и несовершеннолетних)] 

	Показатель*
	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.**
	основной
	0,041
	0,253
	0,320
	0,388
	0,463

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	-
	5
	8
	8
	8

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн.  руб.
	аналитический
	438,9
	784,2
	1064,2
	1344,2
	1623,8

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	50,2
	53,2
	53,6
	53,6
	53,6








	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)[footnoteRef:3] [3: 
] 

	Показатель
	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,004
	0,007
	0,013
	
0,019
	
0,025

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,015
	0,110
	0,170
	
0,170

	0,170

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналити-ческий
	297,6
	480,3
	610,3
	740,2
	869,8

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП,млн. руб.
	аналити-ческий
	2,8
	264,9
	295
	325
	355

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда),млн. руб.
	аналити-ческий
	-
	-
	-
	-
	-

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн.руб.
	аналити-ческий
	-
	-
	-
	-
	-

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.
	аналити-ческий
	141,3
	303,9
	453,9
	604
	754

	
	
	

	

	
	

	Результаты программы
	К 2018 году:
В области здравоохранения:
Приобретен один  автомобиль скорой медицинской помощи
В области качества дорог:
Отремонтировано автомобильных дорог в г.Первомайске 1,05 км
Отремонтирована центральная улица г.Первомайск протяженностью 1,675 км.
В области городской среды и благоустройства:
Устройство сквера площадью 2355 кв.м.
Ремонт дворовых территорий площадью 4905 кв.м.
Установка детской игровой площадки в г.Первомайске
В области коммунальной инфраструктуры:
Построено 2,628 км газопроводов низкого давления
К 2020 году:
В области коммунальной инфраструктуры:
Построено 18,219 км водопроводных сетей
В области содействия реализации инвестиционных проектов:
Построен животноводческий комплекс на 1200 голов
Создано 5 рабочих мест
К 2025 году:
В области содействия реализации инвестиционных проектов:
Построена молочно-товарная ферма на 1450 голов
Создано 81 рабочее место
В области коммунальной инфраструктуры:
Включение проектов по строительству объектов в одну из госпрограмм:
-реконструкция очистных сооружений
- строительство водопроводных сетей в п.Берещино, в г.Первомайск
- строительство распределительных газопроводов в д.Конновка, с.Николаевка, п.Сатис
В области экологического развития:
Включение проекта по капитальному ремонту в одну из госпрограмм:
- капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р.Умочь.


	Описание модели функционирования результатов программы
	К 2018 году:
[bookmark: _GoBack]Реализация запланированных мероприятий позволит повысить качество городской среды и комфортность проживания
К 2025 году:
Строительство сельскохозяйственных объектов позволит снизить зависимость от градообразующего предприятия

	


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Мероприятие
	2017-2020
	В презентации приняли участие 100  индивидуальных предпринимателей городского округа
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.В.Широков зам.главы администрации по социальным вопросам

	1.2.
	Размещение на инвестиционном портале  Нижегородской области информации об инвестиционном, инфраструктурном и ресурсном потенциале муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Мероприятие
	2017-2018
	Размещена информация об  инвестиционном потенциале и инвестиционных площадках 
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Крепков, заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры,                                                                               капитального строительства и                                                                               муниципального имущества

	1.3
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в муниципальном образовании городской округ г.Первомайск
	Мероприятие
	01.2017-12.2017
	Подготовлен аналитический  отчет
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Е.Н.Логинова, зам.главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления 

	1.4
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив 
	Мероприятие
	2017-2018
	Создана рабочая группа
Разработан план мероприятий по внедрению лучших муниципальных практик, начата реализация плана
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области 

	1.5
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области 
	Мероприятие
	2017- 2020
	Наличие актуальной информации на официальном сайте
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Е.Н.Логинова, зам.главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления 

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Первомайск 
	Проект
	01.12.2016-30.09.2017
	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты.
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Е.Н.Логинова, зам.главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления

	3.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1
	Участие  проекта "Устройство сквера «Солнечный» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект
	27.12.2016-25.12.2017
	Устройство сквера 19 тыс. кв.м
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	3.2
	Участие  проекта "Ремонт автодороги по ул.Октябрьская г.Первомайск Нижегородской области»в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект
	27.12.2016-25.12.2017
	Отремонтировано  3794 кв.м
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	3.3
	Реализация проекта "Устройство детских игровых площадок ул.Астраханцева" (за  счет средств местного бюджета)
	Проект
	27.12.2016-31.12.2017
	Установлена детская игровая площадка
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	3.4
	Организация нового культурно-просветительского центра по ул. Мочалина на базе Центра Дополнительного Образования с музейной зоной, кафе и антикафе, с обустройством прилегающей территории- 1 этап: Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова (за счет всех источников финансирования)
	Проект
	01.12.2016-31.12.2017
	Обустроен парк между улицами Мочалина и Димитрова
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Крепков, заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры,                                                                               капитального строительства и                                                                               муниципального имущества

	3.5
	Межрегиональный фестиваль моды памяти Н. П. Ламановой
	Проект
	27.12.2016-31.12.2017
	Проведение межрегионального фестиваля моды памяти Н. П. Ламановой
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	В.Н.Поздяева,
начальник отдела культуры

	3.6
	Межрегиональный фестиваль моды памяти Н. П. Ламановой
	Проект
	01.01.2018-31.12.2025
	Проведение ежегодного
межрегионального фестиваля моды памяти Н. П. Ламановой
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	В.Н.Поздяева,
начальник отдела культуры

	3.7
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко» 
	Проект
	27.12.2016-30.09.2017
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко»
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Л.В.Малова,
начальник отдела сельского хозяйства

	3.8
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко» 
	Проект
	01.01.2018-30.09.2025
	Проведение ежегодной
ярмарки «Грибное лукошко»
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Л.В.Малова,
начальник отдела сельского хозяйства

	3.9
	Благоустройство парка «Лукоморье» в г. Первомайск(в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы»)[footnoteRef:4] [4:  При условии выделения субсидии в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.] 

	проект
	31.12.2017- 31.12.2018
	Выполнено благоустройство парка «Лукоморье» в г. Первомайск
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления  городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

	3.10
	Участие проекта «Ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах[footnoteRef:5] [5:  При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2018 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.] 

	проект
	01.12.2017-25.12.2018
	Выполнен  ремонт обелиска на пл.Ульянова
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления  городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1.
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в муниципальном образовании городской округ г.Первомайскиз федерального и областного бюджетов[footnoteRef:6]  [6:  При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области».] 

	Проект
	2017
	Направлена заявка на софинансирование муниципальной программы из федерального и областного бюджетов в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.В.Широков зам.главы администрации по социальным вопросам 

	4.2.
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в муниципальном образовании городской округ г.Первомайскиз федерального и областного бюджетов[footnoteRef:7]  [7:  При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области».] 

	Проект
	2018-2020
	Направлена заявка на софинансирование муниципальной программы из федерального и областного бюджетов в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.В.Широков зам.главы администрации по социальным вопросам 

	5
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1.
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство молочно-товарной фермы на 1450 голов дойного стада закрытого типа" (ООО "Транспневматика-Сельхоз")
	Проект
	12.2016-12.2024
	Объект введен в эксплуатацию
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Баляев директор ООО "Транспневматика-Сельхоз»

	5.2.
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса" ("ЗАО АТИ-Агроальянс")
	Проект
	12.2016-12.2020
	Объект введен в эксплуатацию
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	И.С. Семенов генеральный директор ЗАО "АТИ-Агроальянс"

	5.3
	 Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация производства кинетических накопителей» (ООО  «Сатис-мебель», ООО  «Кинетик»)
	Проект
	01.12.2017-31.12.2020
	Выпуск кинетических накопителей и стабилизирующих реакторов
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	С.В.Воронцов генеральный директор ООО «Сатис-Мебель»

	5.4
	 Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по переработке молока» (ИП Минькин М.В.)
	Проект
	01.12.2017-31.12.2019
	Построен цех по переработке молока
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	ИП Минькин М.В.

	5.5
	 Содействие реализации инвестиционного проекта             «Строительство гостевого дома » (ИП Серебрякова Н.В.)
	Проект
	01.12.2017-31.12.2019
	Построен гостевой дом
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	ИП Серебрякова Н.В.

	5.6
	 Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство мини-цеха по переработке мяса» (ИП Трунькин В.П.)
	Проект
	01.12.2017-31.12.2018
	Построен мини-цех по переработке мяса
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	ИП Трунькин В.П.

	5.7
	 Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация кафе и антикафе» (ИП Шишков А.Н.)
	Проект
	01.12.2017-31.09.2018
	Организовано кафе и антикафе
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	ИП Шишков А.Н.

	5.8.
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство ювелирного магазина» (ИП Зинин И.А.)
	Проект
	01.03.2018-31.12.2019
	Построен ювелирный магазин
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	ИП Зинин И.А.

	5.9.
	Строительство телятника из металлоконструкций с тентовым навесом (ООО «Транспневматика-сельхоз»)
	Проект
	01.01.2018-31.12.2018
	Объект введен в эксплуатацию
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А. Баляев директор ООО "Транспневматика-Сельхоз»

	6
	Направление «Развитие здравоохранения»

	6.1.
	Приобретение 1 автомобиля скорой медицинской помощи (СМП)
	Мероприятие
	01.01.2017-31.12.2017
	Приобретен один автомобиль СМП
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Главный врач ГБУЗ «Первомайская центральная районная больница» Федюнина Людмила Анатольевна

	7
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	7.1
	Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ22К-0070)Ковылкино-Краснослободское - Первомайск км 95+500-км 99+513, км 99+630-км105+300 в городе областного значения Первомайск Нижегородской области
	Проект
	01.01.2016-31.12.2017
	Отремонтировано автомобильных дорог 
9,683 км
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог»

	7.2
	Участие  проекта "Ремонт автодороги от въезда на ул.Фабричная до д. № 60 по ул. Щитаева в р.п.Сатис" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект
	01.12.2016-25.12.2017
	Отремонтировано автомобильной дороги 
0,2 км
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	 Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	7.3
	Ремонт основной (центральной) улицы Октябрьская в городском округе города Первомайск Нижегородской области
	Проект
	01.01.2017-20.12.2017
	Отремонтировано 1,676 км дороги
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Крепков, заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры,                                                                               капитального строительства и                                                                               муниципального имущества

	7.4
	Благоустройство   ул. Кутузова  г. Первомайск Нижегородской области
	Проект
	27.12.2016-25.12.2017
	Отремонтировано автомобильных дорог 
0,85  км
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	7.5.
	Участие проекта «Ремонт автомобильной дороги от д.№ 9 по ул.Гагарина до пл.Ульянова в г. Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах[footnoteRef:8] [8:  При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2018 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.] 

	Проект
	01.12.2017-25.12.2018
	Произведен ремонт  автомобильной дороги
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления  городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

	8
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	8.1.
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Нелей Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»
(проект включен в программу на 2019 год)
	Проект
	27.12.2016-31.12.2019
	Построено 5,32 км водопроводных сетей
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Крепков, заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры,                                                                               капитального строительства и                                                                               муниципального имущества

	8.2
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Кошелиха  Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (проект включен  в программу на 2019-2020 годы)
	Проект
	27.12.2016-31.12.2020
	Построено 12,899 км водопроводных сетей
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Крепков, заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры,                                                                               капитального строительства и                                                                               муниципального имущества

	8.3
	Реализация проекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Клубная,Гагарина,Горького, пер.Горького в с.Шутилово Первомайского района Нижегородской области»в рамках государственной программы  «Эффективность и развитие энергетики Нижегородской области» (проект включен в программу на 2018 год)
	Проект
	27.12.2016-31.12.2018
	Построено 2,628  км газопровода низкого давления
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Крепков, заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры,                                                                               капитального строительства и                                                                               муниципального имущества

	8.4
	Подача заявки на включение проекта "Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Конновка Первомайского района Нижегородской области" в государственную программу Нижегородской области  "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на 2019 год
	Проект
	01.01.2017-01.10.2018
	Заявка подана
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Крепков, заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры,                                                                               капитального строительства и                                                                               муниципального имущества

	9
	Направление «Развитие социальной инфраструктуры»

	9.1
	«Строительство  многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» в рамках постановления ПНО от 19.06.2013 № 383"Об утверждении государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"
	Проект
	01.04.2016-30.09.2017
	Гражданам предоставлено 159 благоустроенных жилых помещений
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	9.2
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 
	Проект
	01.01.2017-31.12.2018
	Произведен капитальный ремонт 16 МКД
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	9.3
	Участие  проекта "Ремонт  бани в г.Первомайске" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект
	01.12.2016-25.12.2017
	Отремонтирована 
городская баня
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	9.4
	Участие  проекта "Ремонт  библиотеки  в г.Первомайск Нижегородской области" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект
	01.12.2016-25.12.2017
	Отремонтировано здание для размещения библиотеки
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

	9.5.
	Создание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Большемакателемская средняя школа» городского округа город Первомайск Нижегородской области условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»
	Мероприятие
	30.04.2017-31.08.2017
	Отремонтирован спортивный зал в МАОУ «Большемакателемская СШ»
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	С.А.Митяева, начальник отдела народного образования

	9.6
	Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс.человек (за счет средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии) 
	Проект
	20.10.2017-31.12.2018
	Оснащение оборудованием нового кинозала
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	М.В.Чуравцова,
директор МАУК «КДК»

	9.7
	Капитальный ремонт М.Макателемского СДК в рамках в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы[footnoteRef:9] [9:  При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»] 

	Проект
	12.07.2017-31.12.2018
	Капитальный ремонт М.Макателемского СДК
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	М.В.Чуравцова,
директор МАУК «КДК»

	9.8
	Участие проекта «Ремонт помещений музейной зоны в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах[footnoteRef:10] [10:  При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2018 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.] 

	Проект
	01.12.2017-31.12.2018
	Выполнен ремонт помещений музейной зоны
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления  городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.В.Широков зам.главы администрации по социальным вопросам

	9.9
	Участие проекта «Ремонт здания детской художественной школы в г.  г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициатива9
	Проект
	01.12.2017-25.12.2018
	Выполнен ремонт здания детской художественной школы
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления  городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.В.Широков зам.главы администрации по социальным вопросам

	10
	Направление «Экологическое развитие»

	10.1
	Подача заявки на включение проекта «Реконструкция гидротехнического сооружения на реке Умочь по ул. Пролетарская в г. Первомайск Нижегородской области» в государственную программу Нижегородской области «Охрана окружающей среды Нижегородской области» на 2019 год
	Проект
	01.12.2016-01.10.2018
	Заявка подана
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	А.А.Крепков, заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры,                                                                               капитального строительства и                                                                               муниципального имущества

	10.2
	Участие проекта «Реконструкция очистных сооружений в г.Первомайск Нижегородской области» в  приоритетном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»[footnoteRef:11] [11:  При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». ] 

	Проект
	01.12.2017-25.12.2020
	Произведена реконструкция очистных сооружений
	Е.А.Лебеднова, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Н.А.Левкин,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства


	



4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	1
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Мероприятие инициировано
	контрольная точка
	01.01.2017

	2
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Проведена презентация
	контрольная точка
	Декабрь 2017
Декабрь 2018
Декабрь 2019 
Декабрь 2020

	3
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Мероприятие завершено
	контрольная точка
	31.12.2020

	4
	Размещение на инвестиционном портале  Нижегородской области информации об инвестиционном, инфраструктурном и ресурсном потенциале муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Мероприятие инициировано
	
	01.12.2016

	
	Размещение на инвестиционном портале  Нижегородской области информации об инвестиционном, инфраструктурном и ресурсном потенциале муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Информация об инвестиционном потенциале городского округа размещена на  инвестиционном портале и инвестиционной карте Нижегородской области
	контрольная точка
	01.07.2018

	
	Размещение на инвестиционном портале  Нижегородской области информации об инвестиционном, инфраструктурном и ресурсном потенциале муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Информация о перспективных инвестиционных площадках моногородов размещена на инвестиционном портале и инвестиционной карте Нижегородской области
	контрольная точка
	01.09.2018

	
	Размещение на инвестиционном портале  Нижегородской области информации об инвестиционном, инфраструктурном и ресурсном потенциале муниципального образования городской округ г.Первомайск
	Мероприятие завершено
	контрольная точка
	31.12.2018

	4
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в муниципальном образовании городской округ г.Первомайск
	Мероприятие инициировано
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в муниципальном образовании городской округ г.Первомайск
	Мероприятие завершено
	контрольная точка
	30.09.2017

	6
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив
	Мероприятие инициировано
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив
	Создана рабочая группа
	контрольная точка
	01.03.2018

	
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив
	Разработан план мероприятий по внедрению лучших муниципальных практик
	контрольная точка
	01.05.2018

	
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив
	Начата реализация плана
	контрольная точка 
	31.12.2018

	
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив
	Мероприятие завершено
	контрольная точка
	31.12.2018

	7
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Мероприятие инициировано
	контрольная точка
	01.01.2017

	8
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Актуальная информация об инвестиционном потенциале  размещена на официальном сайте администрации
	контрольная точка
	Декабрь 2017
Декабрь 2018
Декабрь 2019 
Декабрь 2020

	9
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
	Мероприятие завершено
	контрольная точка
	31.12.2020

	6
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Первомайск  
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2016

	
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Первомайск  
	Сформирован Управляющий совет (муниципальный проектный офис)
	контрольная точка
	02.02.2017

	
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Первомайск  
	Разработано и внедрено положение по проектному управлению
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Первомайск  
	Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Первомайск 
	Проект завершен
	этап
	30.09.2017

	7
	Участие проекта "Устройство сквера «Солнечный» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Участие проекта "Устройство сквера «Солнечный» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	Участие проекта "Устройство сквера «Солнечный» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект завершен
	Завершение этапа
	25.12.2017

	8
	Участие  проекта "Ремонт автодороги по ул. Октябрьская г.Первомайск Нижегородской области в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Участие  проекта "Ремонт автодороги по ул. Октябрьская г.Первомайск Нижегородской области в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	Участие  проекта "Ремонт автодороги по ул. Октябрьская г.Первомайск Нижегородской области в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект завершен
	Завершение этапа
	25.12.2017

	9
	Реализация проекта "Устройство детских игровых площадок ул. Астраханцева" 
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Реализация проекта "Устройство детских игровых площадок ул. Астраханцева"
	Заключение муниципального контракта
	контрольная точка
	20.09.2017

	
	Реализация проекта "Устройство детских игровых площадок ул.Астраханцева"
	Проект завершен
	Завершение этапа
	31.12.2017

	10
	Организация нового культурно-просветительского центра по ул. Мочалина на базе Центра Дополнительного Образования с музейной зоной, кафе и антикафе, с обустройством прилегающей территории- 
1 этап: Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2016

	
	Организация нового культурно-просветительского центра по ул. Мочалина на базе Центра Дополнительного Образования с музейной зоной, кафе и антикафе, с обустройством прилегающей территории- 
1 этап: Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова
	Заключение муниципального контракта
	контрольная точка
	15.07.2017

	
	Организация нового культурно-просветительского центра по ул. Мочалина на базе Центра Дополнительного Образования с музейной зоной, кафе и антикафе, с обустройством прилегающей территории -
1 этап: Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова
	Обустроен парк между улицами Мочалина и Димитрова
	этап
	31.12.2017

	11
	Межрегиональный фестиваль моды памяти Н. П. Ламановой
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Межрегиональный фестиваль моды памяти Н. П. Ламановой
	Формирование  плана основных мероприятий
	Контрольная точка
	31.05.2017

	
	Межрегиональный фестиваль моды памяти Н. П. Ламановой
	Проект завершен
	этап
	31.12.2017

	12
	Межрегиональный фестиваль моды памяти Н. П. Ламановой
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2018

	
	Межрегиональный фестиваль моды памяти Н. П. Ламановой
	Ежегодное формирование  плана основных мероприятий
	Контрольная точка
	До 31.05

	
	Межрегиональный фестиваль моды памяти Н. П. Ламановой
	Проект завершен
	этап
	До 31.12.2025

	13
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко» 
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко»
	Формирование  плана основных мероприятий
	Контрольная точка
	31.05.2017

	
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко» 
	Проект завершен
	этап
	30.09.2017

	14
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко» 
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2018

	
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко»
	Ежегодное формирование  плана основных мероприятий
	Контрольная точка
	До 31.05.

	
	Проведение ярмарки «Грибное лукошко» 
	Проект завершен
	этап
	До 30.09.2025

	15
	Благоустройство парка «Лукоморье» в г. Первомайск(в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы»)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	31.12.2017

	
	Благоустройство парка «Лукоморье» в г. Первомайск(в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы»)
	Проект признан победителем в отборе общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы» в 2018 году 
	Контрольная точка
	31.03.2018

	
	Благоустройство парка «Лукоморье» в г. Первомайск(в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы»)
	Завершение работ по благоустройству
	Контрольная точка
	31.12.2018

	
	Благоустройство парка «Лукоморье» в г. Первомайск(в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы»)
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2018

	16
	Участие проекта «Ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2017

	
	Участие проекта «Ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	Контрольная точка
	31.03.2018

	
	Участие проекта «Ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах (при условии победы в конкурсном отборе)
	Контрольная точка
	31.05.2018

	
	Участие проекта «Ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект завершен (при условии победы в конкурсном отборе)
	Этап
	25.12.2018

	17
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2016 

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	Подготовка и направление заявки в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на софинансирование муниципальной программы из федерального и областного бюджетов
	контрольная точка
	01.07.2017


	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	Внесение изменений в муниципальную программу  «Развитие предпринимательства и торговли городского округа город Первомайск  Нижегородской области»
	контрольная точка
	30.09.2017

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	Проект завершен
	этап
	31.12.2017


	18
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	Подготовка и направление заявки в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на софинансирование муниципальной программы из федерального и областного бюджетов
	контрольная точка
	01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	Внесение изменений в муниципальную программу  «Развитие предпринимательства и торговли городского округа город Первомайск  Нижегородской области»
	контрольная точка
	Ежегодно до 30.09.

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

	19
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство молочно-товарной фермы на 1450 голов дойного стада закрытого типа" (ООО "Транспневматика-Сельхоз")
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	31.12.2016

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство молочно-товарной фермы на 1450 голов дойного стада закрытого типа" (ООО "Транспневматика-Сельхоз")
	Проведение государственной экспертизы проекта
	Контрольная точка
	31.03.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство молочно-товарной фермы на 1450 голов дойного стада закрытого типа" (ООО "Транспневматика-Сельхоз")
	Завершение строительно-монтажных работ – 1 этап
	этап
	31.12.2020

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство молочно-товарной фермы на 1450 голов дойного стада закрытого типа" (ООО "Транспневматика-Сельхоз")
	Завершение строительно-монтажных работ -2 этап
	этап
	31.12.2024

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство молочно-товарной фермы на 1450 голов дойного стада закрытого типа" (ООО "Транспневматика-Сельхоз")
	Проект завершен
	этап
	31.12.2024

	20
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса" ("ЗАО АТИ-Агроальянс")
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	31.12.2016

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса" ("ЗАО АТИ-Агроальянс")
	Принятие инвестором решения о проектировании 
	контрольная точка
	31.12.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса" ("ЗАО АТИ-Агроальянс")
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020

	21
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация производства кинетических накопителей» (ООО  «Сатис-мебель», ООО  «Кинетик»)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2017

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация производства кинетических накопителей» (ООО  «Сатис-мебель», ООО  «Кинетик»)
	Капитальный ремонт производственного здания, строительство инженерных коммуникаций и реконструкция подъездных путей
	Контрольная точка
	31.12.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация производства кинетических накопителей» (ООО  «Сатис-мебель», ООО  «Кинетик»)
	Закупка оборудования и интеллектуальной собственности
	Контрольная точка
	31.12.2019

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация производства кинетических накопителей» (ООО  «Сатис-мебель», ООО  «Кинетик»)
	Сертификация
	Контрольная точка
	31.12.2019

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация производства кинетических накопителей» (ООО  «Сатис-мебель», ООО  «Кинетик»)
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020

	22
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по переработке молока» (ИП Минькин М.В.)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	01.12.2017

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по переработке молока» (ИП Минькин М.В.)
	Заключение договора аренды земельного участка
	контрольная точка
	31.06.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по переработке молока» (ИП Минькин М.В.)
	Проект завершен
	этап
	31.12.2019

	23
	Содействие реализации инвестиционного проекта             «Строительство гостевого дома » (ИП Серебрякова Н.В.)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	01.12.2017

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта             «Строительство гостевого дома » (ИП Серебрякова Н.В.)
	Заключение договора аренды земельного участка
	контрольная точка
	31.05.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта             «Строительство гостевого дома » (ИП Серебрякова Н.В.)
	Проект завершен
	этап
	31.12.2019

	24
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство мини-цеха по переработке мяса» (ИП Трунькин В.П.)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	01.12.2017

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство мини-цеха по переработке мяса» (ИП Трунькин В.П.)
	Заключение договора аренды земельного участка 
	контрольная точка
	01.05.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство мини-цеха по переработке мяса» (ИП Трунькин В.П.)
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018

	25
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация кафе и антикафе» (ИП Шишков А.Н.)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	01.12.2017

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация кафе и антикафе» (ИП Шишков А.Н.)
	Приобретение помещения
	контрольная точка
	15.07.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация кафе и антикафе» (ИП Шишков А.Н.)
	Ремонт помещения
	контрольная точка
	31.08.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация кафе и антикафе» (ИП Шишков А.Н.)
	Проект завершен
	этап
	31.09.2018

	26
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство ювелирного магазина» (ИП Зинин И.А.)
	Паспорт проекта утвержден
	контрольная точка
	01.03.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство ювелирного магазина» (ИП Зинин И.А.)
	Заключение договора аренды земельного участка 
	контрольная точка
	01.07.2018

	
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство ювелирного магазина» (ИП Зинин И.А.)
	Проект завершен
	этап
	31.12.2019

	27
	Приобретение 1 автомобиля СМП
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	Приобретение 1 автомобиля СМП
	Направление заявки в Министерство здравоохранения  Нижегородской области
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	Приобретение 1 автомобиля СМП
	Проект завершен
	Завершение этапа
	31.12.2017

	28
	Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ22К-0070)Ковылкино-Краснослободское - Первомайск км 95+500-км 99+513, км 99+630-км105+300 в городе областного значения Первомайск Нижегородской области
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2016

	
	Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ22К-0070)Ковылкино-Краснослободское - Первомайск км 95+500-км 99+513, км 99+630-км105+300 в городе областного значения Первомайск Нижегородской области
	Завершение 1 этапа
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ22К-0070)Ковылкино-Краснослободское - Первомайск км 95+500-км 99+513, км 99+630-км105+300 в городе областного значения Первомайск Нижегородской области
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2017

	29
	Участие проекта "Ремонт автодороги от въезда на ул.Фабричная до д. № 60 по ул Щитаева в р.п.Сатис" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2016

	
	Участие проекта "Ремонт автодороги от въезда на ул.Фабричная до д. № 60 по ул Щитаева в р.п.Сатис" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	Участие проекта "Ремонт автодороги от въезда на ул.Фабричная до д. № 60 по ул Щитаева в р.п.Сатис" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах

	Проект завершен

	Завершение этапа
	25.12.2017

	30
	Ремонт основной (центральной) улицы Октябрьская в городском округе города Первомайск Нижегородской области
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	Ремонт основной (центральной) улицы Октябрьская в городском округе города Первомайск Нижегородской области
	Подача заявки в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области на включение в государственную программу «Развитие транспортной системы Нижегородской области»
	Контрольная точка
	01.08.2017

	
	Ремонт основной (центральной) улицы Октябрьская в городском округе города Первомайск Нижегородской области
	Подписание акта выполненных работ
	Контрольная точка
	13.11.2017

	
	Ремонт основной (центральной) улицы Октябрьская в городском округе города Первомайск Нижегородской области
	Проект завершен
	Завершение этапа
	20.12.2017

	31
	Благоустройство   ул. Кутузова  г. Первомайск Нижегородской области
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Благоустройство   ул. Кутузова  г. Первомайск Нижегородской области
	Заключение муниципального контракта
	контрольная точка
	15.07.2017

	
	Благоустройство   ул. Кутузова  г. Первомайск Нижегородской области
	Проект завершен
	Этап
	25.12.2017

	32
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Нелей Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»
(проект включен в программу на 2019 год)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Нелей Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»
(проект включен в программу на 2019 год)
	Актуализация проекта

	Контрольная точка
	01.12.2018

	
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Нелей Первомайского района»в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»
(проект включен в программу на 2019 год)
	Проект завершен
	этап
	31.12.2019

	33
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Кошелиха  Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (проект включен  в программу на 2019-2020 годы)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Кошелиха  Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (проект включен  в программу на 2019-2020 годы)
	Актуализация проекта

	Контрольная точка
	01.12.2018

	
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Кошелиха  Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (проект включен  в программу на 2019-2020 годы)
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020

	34
	Реализация проекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Клубная,Гагарина,Горького, пер.Горького в с.Шутилово Первомайского района Нижегородской области» в рамках государственной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики   Нижегородской области»
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	27.12.2016

	
	Реализация проекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Клубная,Гагарина,Горького, пер.Горького в с.Шутилово Первомайского района Нижегородской области» в рамках государственной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики   Нижегородской области»
	Актуализация проекта

	Контрольная точка
	01.12.2017

	
	Реализация проекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Клубная,Гагарина,Горького, пер.Горького в с.Шутилово Первомайского района Нижегородской области» в рамках государственной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики   Нижегородской области»
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018

	35
	Подача заявки на включение проекта "Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Конновка Первомайского района Нижегородской области" в  государственную программу Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»  на 2019 год
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	Подача заявки на включение проекта "Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Конновка Первомайского района Нижегородской области" в  государственную программу Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на 2019 год
	Направлена заявка на включение в государственную программу Нижегородской области
	контрольная точка
	30.04.2018

	
	Подача заявки на включение проекта "Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Конновка Первомайского района Нижегородской области" в государственную программу Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на 2019 год
	Проект завершен
	этап
	01.10.2018

	36
	«Строительство  многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» в рамках постановления ПНО от 19.06.2013 № 383"Об утверждении государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.04.2016

	
	«Строительство  многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» в рамках постановления ПНО от 19.06.2013 № 383"Об утверждении государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы
	Проведение аукционов на приобретение жилых помещений (квартир)в построенных МКД
	контрольная точка
	15.09.2017

	
	«Строительство  многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» в рамках постановления ПНО от 19.06.2013 № 383"Об утверждении государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"
	Проект завершен
	этап
	30.09.2017

	37
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	Проведение аукциона по определению подрядчика на проведение капитального ремонта МКД
	контрольная точка
	21.08.2017

	
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	Проект завершен
	Завершение этапа
	31.12.2018

	38
	Участие проекта "Ремонт  бани в г.Первомайске" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2016

	
	Участие проекта "Ремонт  бани в г.Первомайске" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	Участие проекта "Ремонт  бани в г.Первомайске" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект завершен
	Завершение этапа
	25.12.2017

	39
	Участие проекта "Ремонт библиотеки в г.Первомайск Нижегородской области " в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2016

	
	Участие проекта "Ремонт библиотеки в г.Первомайск Нижегородской области " в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	Участие проекта "Ремонт библиотеки в г.Первомайск Нижегородской области " в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект завершен
	Завершение этапа
	25.12.2017

	40
	Создание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Большемакателемская средняя школа» городского округа город Первомайск Нижегородской области условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	30.04.2017

	
	Создание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Большемакателемская средняя школа» городского округа город Первомайск Нижегородской области условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»
	Заключение муниципального контракта
	контрольная точка
	15.05.2017

	
	Создание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Большемакателемская средняя школа» городского округа город Первомайск Нижегородской области условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»
	Проект завершен
	этап
	31.08.2017

	41
	Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс.человек
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	20.10.2017

	
	Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс.человек
	Проведение конкурсной процедуры  на определение поставщика оборудования
	контрольная точка
	30.03.2018

	
	Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс.человек
	Проект завершен
	этап
	31.12.2018

	42
	Участие проекта «Ремонт автомобильной дороги от д.№ 9 по ул.Гагарина до пл.Ульянова в г. Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2017

	
	Участие проекта «Ремонт автомобильной дороги от д.№ 9 по ул.Гагарина до пл.Ульянова в г. Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	Контрольная точка
	31.03.2018

	
	Участие проекта «Ремонт автомобильной дороги от д.№ 9 по ул.Гагарина до пл.Ульянова в г. Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах (при условии победы в конкурсном отборе)
	Контрольная точка
	31.05.2018

	
	Участие проекта «Ремонт автомобильной дороги от д.№ 9 по ул.Гагарина до пл.Ульянова в г. Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект завершен (при условии победы в конкурсном отборе)
	Этап
	25.12.2018

	43
	Капитальный ремонт М.Макателемского СДК в рамках в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	12.07.2017

	
	Капитальный ремонт М.Макателемского СДК в рамках в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
	Разработка проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	01.03.2018

	
	Капитальный ремонт М.Макателемского СДК в рамках в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2018

	44
	Участие проекта «Ремонт помещений музейной зоны в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2017

	
	Участие проекта «Ремонт помещений музейной зоны в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	Контрольная точка
	31.03.2018

	
	Участие проекта «Ремонт помещений музейной зоны в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах (при условии победы в конкурсном отборе)
	Контрольная точка
	31.05.2018

	
	Участие проекта «Ремонт помещений музейной зоны в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект завершен (при условии победы в конкурсном отборе)
	Этап
	25.12.2018

	45
	Участие проекта «Ремонт здания детской художественной школы в г.  г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2017

	
	Участие проекта «Ремонт здания детской художественной школы в г.  г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах
	Контрольная точка
	31.03.2018

	
	Участие проекта «Ремонт здания детской художественной школы в г.  г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект признан победителем в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах (при условии победы в конкурсном отборе)
	Контрольная точка
	31.05.2018

	
	Участие проекта «Ремонт здания детской художественной школы в г.  г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	Проект завершен (при условии победы в конкурсном отборе)
	Этап
	25.12.2018

	46
	Подача заявки на включение проекта «Реконструкция гидротехнического сооружения на реке Умочь по ул. Пролетарская в г. Первомайск Нижегородской области» в государственную программу Нижегородской области «Охрана окружающей среды Нижегородской области" на 2019 год
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.12.2016

	
	Подача заявки на включение проекта «Реконструкция гидротехнического сооружения на реке Умочь по ул. Пролетарская в г. Первомайск Нижегородской области» в государственную программу Нижегородской области «Охрана окружающей среды Нижегородской области" на 2019 год
	Направлена заявка на включение в государственную программу Нижегородской области 
	контрольная точка
	15.04.2018

	
	Подача заявки на включение проекта «Реконструкция гидротехнического сооружения на реке Умочь по ул. Пролетарская в г. Первомайск Нижегородской области» в государственную программу Нижегородской области «Охрана окружающей среды Нижегородской области" на 2019 год
	Проект завершен
	этап
	01.10.2018

	47
	Участие проекта «Реконструкция очистных сооружений в г.Первомайск Нижегородской области» в  приоритетном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	01.12.2017

	
	Участие проекта «Реконструкция очистных сооружений в г.Первомайск Нижегородской области» в  приоритетном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
	Проведение аукциона по определению подрядчика
	Контрольная точка
	31.05.2019

	
	Участие проекта «Реконструкция очистных сооружений в г.Первомайск Нижегородской области» в  приоритетном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
	Проект завершен
	этап
	25.12.2020

	48.
	Строительство телятника из металлоконструкций с тентовым навесом (ООО «Транспневматика-сельхоз»)
	Мероприятие инициировано
	контрольная точка
	01.01.2018

	
	Строительство телятника из металлоконструкций с тентовым навесом (ООО «Транспневматика-сельхоз»)
	Проектно-изыскательские работы
	этап
	01.09.2018

	
	Строительство телятника из металлоконструкций с тентовым навесом (ООО «Транспневматика-сельхоз»)
	Строительно-монтажные работы
	этап
	25.12.2018

	
	Строительство телятника из металлоконструкций с тентовым навесом (ООО «Транспневматика-сельхоз»)
	Мероприятие завершено
	контрольная точка
	31.12.2018















5.  БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Участие  проекта "Устройство сквера «Солнечный» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	6,56
	-
	-
	-
	6,56

	2
	Организация нового культурно-просветительского центра по ул. Мочалина на базе Центра Дополнительного Образования с музейной зоной, кафе и антикафе, с обустройством прилегающей территории - 1 этап: Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова (за счет всех источников финансирования)
	7,3
	-
	-
	-
	7,3

	3
	Участие  проекта «Ремонт автодороги по ул.Октябрьская г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	4,06
	-
	-
	-
	4,06

	4
	Реализация  проекта "Устройство детских игровых площадок ул.Астраханцева" 
	0,5
	-
	-
	-
	0,5

	5
	«Ремонт основной (центральной) улицы Октябрьская в городском округе города Первомайск Нижегородской области»
	1,3
	16,9
	-
	-
	18,2

	6
	Участие  проекта "Ремонт библиотеки в г.Первомайск Нижегородской области" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	3,08
	-
	-
	-
	3,08

	7
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в  моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов 
	0,729
	
	-
	-
	0,729

	8
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего  предпринимательства в  моногороде Первомайск из федерального и областного бюджетов
	
	1,22[footnoteRef:12] [12:  При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области».] 

	
	
	1,22[footnoteRef:13] [13:  При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области».] 


	9
	Приобретение 1 автомобиля СМП
	2,345
	-
	-
	-
	2,345

	10
	Участие  проекта «Ремонт автодороги от въезда на ул.Фабричная до д. № 60 по ул. Щитаева в р.п.Сатис" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	2,91
	-
	-
	-
	2,91

	11
	Благоустройство   ул. Кутузова  г. Первомайск Нижегородской области
	4,98
	-
	-
	-
	4,98

	12
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (за счет средств населения и спонсоров)
	11,2
	10,5
	-
	-
	21,7

	13
	Участие  проекта "Ремонт бани в г.Первомайск Нижегородской области" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
	3,55
	-
	-
	-
	3,55

	14
	Строительство  многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья (в рамках постановления ПНО от 19.06.2013 № 383"Об утверждении государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы")
	131,8
	-
	-
	-
	131,8

	15
	Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ22К-0070)Ковылкино-Краснослободское - Первомайск км 95+500-км 99+513, км 99+630-км105+300 в городе областного значения Первомайск Нижегородской области
	14,315
	-
	-
	-
	14,315

	16
	Создание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Большемакателемская средняя школа» городского округа город Первомайск Нижегородской области условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»
	4,64
	-
	-
	-
	4,64

	17
	Благоустройство парка «Лукоморье» в г. Первомайск (в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы»)[footnoteRef:14] [14:  При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.] 

	-
	9,411
	
	-
	9,411

	18
	Участие проекта «Ремонт автомобильной дороги от д.№ 9 по ул.Гагарина до пл.Ульянова в г. Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах[footnoteRef:15] [15:  При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2018 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.] 

	-
	4,0
	-
	-
	4,0

	19
	Капитальный ремонт М.Макателемского СДК в рамках в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы[footnoteRef:16] [16:  При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».] 

	-
	3,5 
	
	
	3,5

	20
	Участие проекта «Ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах[footnoteRef:17] [17:  При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2018 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.] 

	-
	4,0
	-
	-
	4,0

	21
	Участие проекта «Ремонт помещений музейной зоны в г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах[footnoteRef:18] [18:  При условии  признания проекта победителем конкурсного отбора в 2018 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.] 

	-
	4,0
	-
	-
	4,0

	22
	Участие проекта «Ремонт здания детской художественной школы в г.  г.Первомайск Нижегородской области» в конкурсном отборе программ (проектов) развития  территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах[footnoteRef:19] [19:  При условии  признания проекта победителем конкурсного отбора в 2018 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.] 

	
	4,0
	-
	-
	4,0

	23
	Участие проекта «Реконструкция очистных сооружений в г.Первомайск Нижегородской области» в  приоритетном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»[footnoteRef:20] [20:  При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».] 

	
	
	129,2
	129,2
	258,4

	24
	Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек (за счет средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии)
	
	5 
	
	
	5

	25
	Реализация проекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Клубная,Гагарина,Горького, пер.Горького в с.Шутилово Первомайского района Нижегородской области» в рамках государственной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области» (проект включен  в программу на 2018 год)
	-
	4,9
	-
	-
	4,9

	26
	 Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация производства кинетических накопителей» (ООО  «Сатис-мебель», ООО  «Кинетик»)
	-
	80
	40
	-
	120

	27
	 Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по переработке молока» (ИП Минькин М.В.)
	-
	15
	15
	-
	30

	28
	 Содействие реализации инвестиционного проекта   «Строительство гостевого дома » (ИП Серебрякова)
	-
	5
	4,5
	-
	9,5

	29
	 Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство мини-цеха по переработке мяса» (ИП Трунькин В.П.)
	-
	4,5
	-
	-
	4,5

	30

	 Содействие реализации инвестиционного проекта «Организация кафе и антикафе» (ИП Шишков А.Н.)
	-
	3,5
	-
	-
	3,5

	31
	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство ювелирного магазина» (ИП Зинин И.А.)
	
	1
	1,5
	
	2,5

	32
	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Нелей Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»
(проект включен в программу на 2019 год)
	-
	-
	31,895
	-
	31,895

	33

	Реализация проекта «Строительство водопроводных сетей в с.Кошелиха  Первомайского района» в рамках государственной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (проект включен  в программу на 2019-2020 годы)
	-
	-
	22,167
	37,938
	60,105

	34
	Подача заявки на включение проекта "Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Конновка Первомайского района Нижегородской области" в государственную программу Нижегородской области  "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на 2019 год[footnoteRef:21] [21:  При условии включения проекта в государственную программу «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».] 

	-
	-
	-
	-
	-

	35
	Подача заявки на включение проекта «Реконструкция гидротехнического сооружения на реке Умочь по ул. Пролетарская в г. Первомайск Нижегородской области»  в государственную программу Нижегородской области «Охрана окружающей среды Нижегородской области» на 2019 год[footnoteRef:22] [22:  При условии включения проекта в государственную программу «Охрана окружающей среды Нижегородской области».
] 

	-
	-
	-
	-
	-

	36
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство молочно-товарной фермы на 1450 голов дойного стада закрытого типа" (ООО "Транспневматика-Сельхоз")
	-
	-
	-
	600
	1000

	37
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса" ("ЗАО АТИ-Агроальянс")
	-
	-
	-
	399,9
	399,9

	38
	Строительство телятника из металлоконструкций с тентовым навесом (ООО «Транспневматика-сельхоз»)
	
	21
	
	
	21

	ИТОГО
	199,269
	197,431
	244,262
	1167,038
	1808

	6. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Государственные программы: «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», государственная региональная адресная программа Нижегородской области, «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», «Развитие предпринимательства Нижегородской области», «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», «Охрана окружающей среды Нижегородской области»
Муниципальные программы «Развитие предпринимательства и торговли городского округа город Первомайск  Нижегородской области»
Приоритетные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
Проект по поддержке местных инициатив

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
	Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода.
Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ. Недостаточный объем средств на реализацию проектов, основанных на местных инициативах.

Возможная реализация проектов с привлечением средств в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах.

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией городского округа г.Первомайск, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.
В результате реализации программы не предполагается решения задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.





	Приложение № 1
	(обязательное)

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы
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