ОТЧЕТ 
о  работе сектора капитального строительства в 2012 году
Объем финансирования по адресной инвестиционной программе в 2012 году составил 43224,7 тыс.рублей, из них: 23190,8 тыс.рублей – средства областного бюджета, 20033,9 – средства местного бюджета.

           Финансирование из областного бюджета осуществлялось в рамках 3-х областных целевых программ:

- по ОЦП «Развитие … на 2010 год» в бюджете района оставались средства в сумме  1179,3 тыс.рублей;

- по ОЦП « Развитие … на 2012-2014 годы» были выделены средства в сумме 4600.0 тыс.рублей;

- по ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы  были выделены средства 17411,5 тыс.рублей.

Всего финансирование по областным программам в 2012 году – 23190,8 тыс.рублей.

   Финансирование  по адресной инвестиционной программе из средств областного и районного бюджетов в 2012 году:

- объекты дорожного хозяйства – на сумму 4584,1067 тыс.рублей;

- объекты газификации – на сумму 5122,94343 тыс. рублей;

- объекты коммунального хозяйства – 26843,1697  тыс. рублей;

- объекты культуры – 6674,50925 тыс. рублей;

В 2012 году в Первомайском районе проектировались и строились :
Объекты дорожного хозяйства

Проект на строительство подъезда с ул.Тельмана на ул.Академика Королёва и автодороги по ул.Академика Королёва в г.Первомайске протяженностью 0,48 км, подготовленный и согласованный в 2011 году, прошёл первый конкурсный отбор на участие в ОЦП « Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в 2011-2013 годы». Строительство автодороги по ул.Академика Королёва – второй этап строительства инженерной инфраструктуры на участке ул. Академика Королёва – Мичурина, где строятся дома для молодых специалистов. Строительство осуществлялось ООО ПСП «Вира». Стоимость строительства 3875,4 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета -  3487,9 тыс.рублей, средства районного бюджета – 387,5 тыс.рублей.
Объекты газификации
Строительство сетей газоснабжения:
  Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Малиновка  протяженностью 2,6 км. После проведения процедуры торгов муниципальный контракт заключен с подрядной  организацией ООО      « Агроспецмонтаж» из Шатков ( цена контракта была снижена на  18,5% ). Газопровод строился в рамках ОЦП « Развитие … на 2012-2014 годы» по отрасли «Сельское хозяйство». Стоимость работ  по контракту составила 1388,1 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 1249,0 рублей, местного бюджета – 139,1 тыс.рублей. Подрядчик выполнил работы в срок – 2 июля 2012 года. Технический надзор по итогам аукциона выполняло ООО «ДивеевоРАЙГАЗ». Пуск газа в деревне состоялся 27 июля в 2 дома, хозяева которых подготовили свои домовладения к пуску газа. 
Распределительный газопровод низкого давления по ул. Калинина в г.Первомайск  протяженностью  308 м. В 2012 году совместно с отделом ЖКХ была проведена большая работа по включению строительства объектов инженерной инфраструктуры  на участке улиц Октябрьская, Горького, Калинина, Гагарина в ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в 2011 -2013 годы», одним из которых является этот объект. В 2011 году был проведен аукцион на проектирование газоснабжения улицы Калинина, где планировалось строительство многоквартирных жилых домов по программе расселения ветхого фонда. Уже 10 января 2012 года был заключен муниципальный контракт с проектной организацией ООО «ПроектСтройСервис», работы были выполнены в срок – 2 апреля 2012 года. В  срочном порядке была выполнена экспертиза промышленной безопасности. Проектная документация была подготовлена к конкурсному отбору для участия в ОЦП «Стимулирование…» в установленные сроки, так же как весь пакет необходимых документов. В результате  администрацией были получены средства в сумме 236,9 тыс.рублей, в том  числе средства областного бюджета – 213,3 тыс.рублей и средства районного бюджета – 23,7 тыс.рублей. Аукцион на строительство не состоялся, так как поданная заявка была неправильно оформлена. Выполнить работы на условиях аукционной документации согласилась подрядная организация  ООО «ДивеевоРАЙГАЗ». После согласования с Минфином Контракт был заключен как с единственным подрядчиком. Работы выполнялись в стесненных условиях, для освобождения трассы  было вырублено большое количество деревьев, огромные корни мешали рыть траншею, их приходилось спиливать вручную. Работы были выполнены в срок – 15 августа. 26 ноября в уличный газопровод был пущен газ, так как к приему газа был готов потребитель – 8-ми квартирный жилой дом по ул.Калинина, 10.
Строительство объектов  Распределительный газопровод низкого давления по ул.Дзержинского ( от д.1А до д.7Б в г. Первомайск  протяженностью  320,5 м   стоимостью строительства 337,0  тыс.рублей,
Распределительный  газопровод низкого давления по ул.50 лет Октября ( к домам 53,55,57) протяженностью 117 м,  стоимостью строительства  178,0 тыс. рублей,

Газоснабжение жилых домов № 19,21 по ул.Юбилейная в г.Первомайск  протяженностью 43 м, стоимостью строительства 33,0 тыс.рублей  после проведения процедуры торгов выполнила подрядная организация ООО «ДивеевоРАЙГАЗ» в установленные сроки – 10 декабря 2012 года.  После подготовки  потребителей газ был пущен в уличные сети 27 декабря 2012 года.
Распределительный газопровод низкого давления по ул.Академика Королёва в г.Первомайск  протяженностью 767,5 м, стоимостью строительства 681,4 тыс.рублей строился в рамках ОЦП « Развитие … на 2010 год» из средств экономии, оставшихся в районном бюджете. Этот объект является продолжением строительства внутриплощадочной инженерной инфраструктуры на участке ул. Академика Королёва для газоснабжения домов для молодых специалистов. Объект был построен подрядной организацией ООО «ДивеевоРАЙГАЗ»  в самые короткие сроки  и к 20 декабря 2012 года газ был пущен в дома молодых специалистов. 
Всего в районе за 2012 год проложено 4,1 км газовых сетей.

За 2012 год газифицировано домовладений и квартир – 151, в том числе в г.     

Первомайск  - 88. 
Было выдано 86 разрешений на подключение к газовым сетям. Средства населения за подключение в существующие газовые сети поступили в сумме 1044,0 тыс.рублей.  
Проектирование сетей газоснабжения:
В 2012 году проектирование велось по следующим объектам:
 - Распределительный газопровод низкого давления по ул. Калинина в г.Первомайск 
 - Распределительный газопровод низкого давления по ул.Академика Королёва в г.Первомайск

- Распределительный газопровод низкого давления по ул.Дзержинского    

( от д.1А до д.7Б в г. Первомайск  
 - Распределительный  газопровод низкого давления по ул.50 лет Октября 
( к домам 53,55,57) в г.Первомайск
- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Новая в г.Первомайск ( для включения в ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства» в 2013 году).
Перечисленные объекты проектировались за счет местного бюджета и средств населения, внесенных в районный бюджет за подключение в существующие сети газоснабжения.

Проектная документация по объектам:

-  распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. 1,2,3 Железнодорожная, ул.Падчинская в п.Сатис  протяженностью 6,4 км,
- распределительный газопровод  низкого давления по ул. Заречная в с. Николаевка  протяженностью 3,2 км была выполнена самим населением за счет собственных средств проектным институтом «Мордовагропромпроект».  Это решение жители приняли на сходах. В конце 2012 года проекты были переданы в сектор кап.строительства для прохождения согласований и экспертиз. В 2013 году работа по эти объектам будет продолжена.
На проектные работы по объекту: Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Конновка  Первомайского района после проведения процедуры торгов был заключен контракт с ООО «Газпроект-1» из Чувашии. Средства на проектные работы были запланированы в районном бюджете. Срок окончания проектирования вместе с заключением госэкспертизы – 01 ноября 2012 года.  Работы не были выполнены в срок. В настоящее время проектная документация находится на экспертизе.

Проектная документация по объекту: Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Кошелиха Первомайского района в 2012 году прошла ревизию, так как вышел срок действия ранее выданных технических условий , и проект был проверен на соответствие новым техническим условиям. После ревизии проект проходил заново все согласования, в том числе согласование в ОАО «Газпром  газораспределение» в Санкт-Петербурге. К концу 2012 года все согласования были получены. Проект готов к передаче в ОАО «Газпром».
В течение года сектор занимался сбором исходных данных для проектирования объектов:

- распределительные газопроводы высокого и низкого давления с.Успенское Первомайского района

- распределительные газопроводы высокого и низкого давления с.Худошино Первомайского района.
    Всего в настоящее время в секторе кап.строительства  на разной стадии готовности  ведется работа по проектной документации на 6 объектов газоснабжения протяженностью  32,5 км,  3 из них имеют положительное заключение госэкспертизы и готовы к включению в целевые программы из разных источников финансирования.
Объекты коммунального хозяйства: 
Строительство:
В 2012 году в результате совместной работы сектора капитального строительства и отдела ЖКХ  по конкурсному отбору для участия в ОЦП    « Стимулирование  малоэтажного жилищного строительства» были выделены средства на строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных домов, строящихся в рамках программы переселения из ветхого фонда.
Кроме газопровода в рамках ОЦП были также построены водопроводные сети по ул. Калинина протяженностью 1,7 км с закольцовкой по ул.Гагарина и ул.Володарского. Стоимость строительства составила  3283,2 тыс.рублей, из них средства областного бюджета – 2954,9 тыс.рублей, средства районного бюджета – 328,3 тыс.рублей. Строительство осуществлялось подрядной организацией  ООО «Монтажремстрой» из Ельников. Работы были выполнены в срок  - 17 сентября 2012 года. Технический надзор по итогам аукциона выполняло ООО «ДивеевоРАЙГАЗ».
В начале года сектор оперативно выполнил работу по разделению одного большого проекта на дворовую канализацию центральной части города на две части, что позволило принять участие в конкурсном отборе  объекта:                       « Строительство канализационных сетей по ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Калинина, ул.Октябрьская в г.Первомайск» протяженностью 3,0 км. В результате средства по программе были выделены, процедура торгов проведена, муниципальный контракт был заключен 23.07.12 с победителем – ООО «Строительный холдинг «Синтеко» ( Нижний Новгород). По итогам торгов Подрядчик снизил цену на 3141,8 тыс.рублей  ( 29%). Победителем аукциона на ведение технического надзора за строительством также стало ООО «Синтеко». Прокладка канализации затянулась до конца года. На это были такие причины,  как сложность при прокладке в песчаных грунтах ( хотя при соблюдении технологии работы выполняются во всех типах грунтов), глубина траншеи более 3-4х метров,  задержка Подрядчиком поиска субподрядной организации для выполнения прокола  под дорогой ул.Октябрьская, Горького, неорганизованность со стороны руководящих линейных работников ООО «Синтеко».  В итоге последние метры трубопроводов укладывались, а  колодцы устанавливались в промерзшие грунты при  помощи гидромолота. Срок окончания строительства – 17 сентября 2012 года. Объект был принят 24 декабря. Штрафные санкции за просрочку сдачи объекта в срок составили 616,8 тыс.рублей. После проведения испытаний канализация пущена в эксплуатацию, идёт подключение потребителей. К канализации в дальнейшем будут подключаться вновь построенные многоквартирные дома на ул.Калинина, Горького, Октябрьская, Новая. 
В 2012 году было начато строительство и второй части проекта центральной канализации. Это – строительство канализационных сетей по ул. К.Маркса, Чкалова, Дзержинского, пер.Лермонтова в г.Первомайск протяженностью  2,9 км. После проведения процедуры торгов 9 ноября 2012 года муниципальный контракт был заключен с победителем – ООО ПСП «Вира» на сумму 4942,0 тыс.рублей. Цена контракта была снижена на 31,5%.  По условиям контракта в 2012 году подрядчик прокладывает 712 м канализации на сумму 1193,2 тыс.рублей, в 2013 году до  1 апреля оставшиеся 2, 237 м на сумму 3748,8 тыс.рублей. Фактически проложено более одного километра.  Контракт на ведение технического надзора за строительством выиграло ООО «ДивеевоРАЙГАЗ». В ходе работ их представители неоднократно выезжали на место, контролировали качество работ. В проложенные сети по ул.Чкалова и Дзержинского сразу выполнялось подключение потребителей. В связи с тем, что проектная документация была выполнена в 2007, в некоторых местах изменились условия прокладки и рельефы грунта. В ходе строительства в проектную документацию вносились изменения, которые на данный момент находятся на согласовании в проектной организации – ООО «АЛС». До наступления благоприятных погодных условий для рытья траншей и прокладки трубопроводов все проектные изменения будут оформлены и согласованы.
В 2012 году осуществлен перевод отопления здания администрации с высокозатратного от электрических котлов на отопление от блочной котельной, расположенной на ул.Ульянова. В течение всего года сектор занимался вопросом проектирования и строительства наружных тепловых сетей для отопления здания по адресу : пл.Ульянова, дом 2 протяженностью  235,5 м. В связи с отсутствием заявок аукцион на проектирование проводился дважды и дважды не состоялся, в результате за цену ниже 100,0 тыс. рублей без проведения аукциона контракт на проект заключили с ООО «АктивПроект». Этот проект они сделали своевременно, что позволило в срочном порядке объявить аукцион на строительство, который также не состоялся в связи с отсутствием заявок. Работы согласились выполнить ООО «Синтеко». После согласования с Минфином с ними был заключен муниципальный контракт на сумму 2347,3 тыс.рублей.  Срок окончания работ – 1 октября 2012 года. Фактически работы были закончены 20 ноября, а 25 ноября было выполнено переподключение к вновь построенной теплосети отопления здания и тепло пошло. Штрафные санкции за просрочку сдачи объекта составили 105,627 рублей.
Проектирование:

Параллельно со строительством объектов сектор капитального строительства занимался работой по проектированию объектов коммунального хозяйства.

В 2012 году  в рамках ОЦП « Развитие … на 2012 – 2014 годы» по отрасли «Сельское хозяйство» были выделены средства на изготовление проектно-сметной документации по трём объектам.
По объекту: « Строительство водопроводных сетей в с. Кошелиха»  победителем аукциона стало ООО «АктивПроект» из Иваново, снизив при этом цену контракта на 14,5%. Муниципальный контракт на сумму 1928,3 тыс.рублей был заключен 2 апреля, срок выполнения работ с предоставлением заключения госэкспертизы – 3 сентября 2012 года. Со стороны Заказчика принимались все меры для скорейшего выполнения работ. Все исходные данные предоставлялись по первому требованию Проектировщиков. Неоднократно у зам.главы Маловой Л.В. собирались совещания с участием представителей Проектировщика для ускорения решения вопросов с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. Однако сроки были сорваны,  договор на экспертизу был заключен 24 октября. До настоящего времени документация находится на экспертизе. По проекту было выдано 40 замечаний, которые устранялись до 18 января 2013 года. Исправленная документация направлена на повторное рассмотрение. Предположительно заключение госэкспертизы будет представлено не ранее конца февраля. 
По объекту: « Строительство водопроводных сетей в с. Нелей»  победителем аукциона также стало ООО «АктивПроект», снизив при этом цену контракта на 56 %. Муниципальный контракт на сумму 999,2 тыс. рублей был заключен 2 апреля,  срок выполнения работ с предоставлением заключения госэкспертизы – 3 сентября 2012 года. Заказчиком также параллельно с другим объектом принимались все меры для скорейшего выполнения работ. Все исходные данные предоставлялись по первому требованию. Однако сроки тоже были сорваны,  договор на экспертизу был заключен 24 октября. До настоящего времени документация находится на экспертизе. По этому проекту было выдано 52 замечания, которые устранялись до 18 января 2013 года. Исправленная документация направлена на повторное рассмотрение. Предположительно заключение госэкспертизы будет представлено также не ранее конца февраля. 
По объекту : « Строительство водопроводных сетей в д.Каналгуши»  победитель аукциона – МП «НижегородгражданНИИпроект», снизив цену контракта на 53,4%. Муниципальный контракт на сумму 796,5 тыс.рублей был заключен 2 апреля 2012 года. Срок окончания работ – 3 сентября 2012 года.  Как выяснилось в ходе работы с этим Проектировщиком, руководство невнимательно изучило аукционную документацию, не поняв, что по условиям контракта проект необходимо представить вместе с заключением госэкспертизы, протянув при этом выполнение работ. К тому же организация взяла на субподряд для проектирования скважин с охранной зоной ООО «Нижегородагороводпроект», которые задержали предоставление своей части проекта и подвели своего генерального проектировщика. В результате до настоящего времени проектная документация не представлена. Договор  на госэкспертизу заключен 18 декабря. Предположительно положительное заключение будет представлено не ранее апреля. Муниципальный контракт  на выполнение проектно-сметной документации по объекту : «Строительство водопроводных сетей в п.Берещино» на сумму 1400,9 тыс.рублей был заключен по итогам аукциона с ООО «Нижегородагроводпроект» ещё  26 декабря 2011 года.  На  этот объект запланированы средства районного бюджета. Срок окончания работ с положительным заключением госэкспертизы – 17 июля 2012 года. Проектная документация не представлена до настоящего времени, находится на повторном рассмотрении в управлении госэкспертизы с повторной оплатой. Предположительно заключение будет представлено к концу февраля. 
Проектные работы выполнялись также по объектам:
- строительство водопроводных сетей по ул.Новая в г.Первомайск ( для участия в ОЦП «Стимулирование…» в 2013 году,

- строительство водопроводных сетей по ул.Калинина ( для участия в ОЦП «Стимулирование…) в 2012 году,
- строительство наружных тепловых сетей для отопления здания по адресу: г.Первомайск, пл.Ульянова, д.2

       Всего в настоящее время в секторе кап.строительства  на разной стадии готовности  ведется работа по  проектной документации на 6 объектов водоснабжения протяженностью  27 км,  2 из них имеют положительное заключение госэкспертизы и готовы к включению в целевые программы из разных источников финансирования.

Объекты культуры :
Блочная газовая котельная для Дома культуры в д. Петровка Первомайского района Нижегородской области. Администрацией Первомайского муниципального района было принято решение о переводе ДК в д. Петровка с угольного топлива на газовое. В 2012 году  в районном бюджете были запланированы средства на строительство объекта. Муниципальный контракт на сумму 6693,8 тыс.рублей  ( снижение цены на 13,5 %) был заключен с победителем аукциона –  ООО «СаровГидроМонтаж». Срок исполнения работ – 3 сентября 2012 года. Назначенная на 12 октября комиссия по приемке объекта выявила, что работы выполнены не в полном объеме и не в соответствии с проектом. Были назначены сроки для устранения недостатков. Фактически окончательная приемка объекта состоялась 15 ноября 2012 года. Штрафные санкции за просрочку  сдачи объекта составляют 473,6 тыс.рублей. Однако газопровод и газовое оборудование были приняты инспектором Ростехнадзора  12 октября, тогда же был пущен газ  в котельную . 72 часа котельная проходила пуско-наладочные работы под газом, также наладку проходило новая система отопления  здания дома культуры. С 16 октября была окончательно задействована  отопительная система. Перевод отопления здания с угольного топлива на газовое был осуществлен.
Кроме объектов адресной инвестиционной программы сектор капитального строительства вёл работу по объектам других направлений.

Паводок 2012 года ещё острее выявил проблему необходимости капитального ремонта ГТС по ул.Пролетарская.  Сектором  проведена большая работа по формированию и направлению в Минэкологии пакета документов по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на реке Умочь по ул.Пролетарская, на реке Чарлей по ул.50 лет Октября и ул.Володарского в г.Первомайск для включения объекта в целевые программы из различных источников финансирования. 
Также проведена большая работа по подготовке сметной документации и схем, а также по согласованию документации в Главном Управлении Автомобильных Дорог ( ГУАД), в «Нижегородсмета», Минэкономики в рамках ОЦП «Совершенствование дорожной инфраструктуры». Был подготовлен и направлен в Минстрой пакет документов для участия района в данной программе. В результате в 2012 году на ремонт дорог было выделено из областного бюджета 8994,0 тыс.рублей и на ремонт дворовых территорий - 19 998,6 тыс.рублей.
В соответствии с письмом Минобразования о включении объекта «Детский сад на 100 мест в г. Первомайск Нижегородской области» в ОЦП « Ликвидация очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы» началась работа по внесению изменений в проектную документацию по составу и назначению групп.
          В 2013 году  будет продолжена работа по  включению объектов капитального строительства в областные целевые программы:

- ОЦП ««Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы»;

- ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы».
        В 2013 году будет проведена работа по продлению технических условий, т.к. срок действия их истек, и будет проведена ревизия проектов в соответствии с продленными техническими условиями. Ревизии проектов подлежат следующие объекты:
- «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пролетарская, Чкалова, Школьная, Крутая Горка, Октябрьская, Заводская, Совхозная, Ленина, Гагарина, Калинина, Лесная, Дальняя в с. Кошелиха .
- Распределительный газопровод низкого давления по ул.Клубная, Гагарина, Горького, пер.Горького в с. Шутилово. 
В 2012 году было подготовлено 36 заявок на проведение аукционов на строительство, проектирование, осуществление технического надзора и проведение экспертизы промышленной безопасности, из них 11 заявок были подготовлены повторно в связи с отсутствием заявок на первые торги.
 Экономия средств за счет проведения процедуры аукционов составила  4104,3 тыс.рублей.
За год было выполнено 94 локальных сметных расчетов  для бюджетных учреждений:  образования , здравоохранения , отдела культуры , администрация г. Первомайск , сельских администраций.
     В 2012 году сектор капитального строительства принимал участие в приемке выполненных работ на объектах, относящихся  к РОНО, здравоохранению, отделу культуре, администрации г. Первомайск, сельских администраций.
