ОТЧЕТ 

о работе сектора капитального строительства в 2011 году

     Объем финансирования по адресной инвестиционной программе  в 2011 году составил 48581,094 тыс.рублей, из них: 28689,954 тыс.рублей — средства областного бюджета, 19891,140 — средства  районного бюджета. 

    Финансирование из областного бюджета осуществлялось в рамках 3-х областных целевых программ:

-по ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год» были выделены средства в сумме  8 500,0 тыс.рублей. 

- по ОЦП «Развитие  социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 годы» были выделены средства в сумме 14 276,0 тыс.рублей.

 - по ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы» выделено 5 913,954 тыс. рублей. 

       В 2011 году в Первомайском районе строились:

       Объекты газификации:

  «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пролетарская, Чкалова, Школьная, Крутая Горка, Октябрьская, Заводская, Совхозная, Ленина, Гагарина, Калинина, Лесная, Дальняя в с. Кошелиха Первомайского района Нижегородской области» протяженностью 12,038 км.    На сходе жителей села было принято решение о выполнении проектной документации за счет средств населения. Проект  получил положительное заключение государственной экспертизы в конце 2010 года.  В 2011 году  объект был включен в ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 годы» в сумме 10 000,0 тыс.рублей, в т.ч. средств из областного бюджета 9000,0 тыс. рублей, местного бюджета — 1000,0 тыс.рублей.  После проведения аукциона определился подрядчик – ООО «ДивеевоРАЙГАЗ». Общая стоимость строительства —      12 571,9 тыс.рублей. Строительство ведется в 2 этапа: 1-й в 2011 году на сумму 10 000, 0 тыс.рублей, 2-ой - до 01.03.2012 года  на оставшуюся сумму — 2 571,9 тыс.рублей при условии включения в ОЦП "Развитие … на 2012 год". По состоянию на 31 декабря 2011 года в селе Кошелиха проложено 10,2 км газопровода низкого давления. Планируется газифицировать более 250 домовладений. Однако пуск газа в построенный газопровод по улицам невозможен без строительства межпоселкового газопровода высокого давления, средства на строительство которого включены в ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012 — 2014 годы " в 2014 году. Администрация района будет продолжать работу по ускорению строительства межпоселкового газопровода.

 -  «Расширение систем газоснабжения п. Сатис Первомайского района Нижегородской области. Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Победы, Кирпичная, Красной Армии, Пушкина, Чкалова, Горького, Гоголя, Гагарина» общей протяженностью 4,6 км. . Проектная документация по  объекту была изготовлена на средства населения перечисленных улиц. Заключение государственной экспертизы получено в середине 2008 года. Объект был включен  в 2011 году в ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011 — 2013 годы ». За период с 2008 года по 2011 год  истек срок действия технических условий, возникла необходимость их продления, проведение ревизии и пересогласование проекта . Эта работа выполнялась параллельно со строительством объекта во избежание срыва сроков сдачи.  После проведения аукциона строительство объекта было начато в сентябре 2011 года подрядной организацией ООО «Строитель» (Москва) ( на субподряде — ООО "Мелиоратор") и окончено 16 ноября 2011 года. С вводом в эксплуатацию объекта планируется газифицировать 62 домовладения, из которых в 2011 году уже пущен газ в 5-ти. 

-  «Строительство инженерной инфраструктуры к жилым домам, Первомайский муниципальный район. Газоснабжение земельного участка для малоэтажного строительства р.п. Сатис» протяженностью 0,35 км.. Победителем аукциона на проектирование признано ООО «Гиард» (Чебоксары). Из-за недобросовестности проектной организации возникла угроза срыва сроков газоснабжения домов по пер.1,2 Есенина, построенных для расселения жителей из ветхого фонда. Были приняты своевременные меры по ускорению выполнения ПСД. В результате проектная документация была получена. За нарушение сроков, предусмотренных муниципальным контрактом, к ООО "Гиард" были применены штрафные санкции в сумме 10,5 тыс.рублей.     Строительство объекта велось в рамках ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010». Средства областного бюджета на строительство —     1 683,008 тыс.рублей, районного бюджета — 88,579 тыс.рублей. По итогам аукциона была определена подрядная организация – ООО «Мелиоратор». Строительство объекта начато 29 августа 2011 года, закончено — 15 сентября 2011 года. За  короткий срок было проложено 350 метров подземного газопровода, установлен ПГБ.  Газифицировано 35 квартир для жителей — переселенцев.

 -  «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Академика Королева в г. Первомайск Нижегородской области»  протяженностью 0,6 км. Сектором были приняты своевременные меры по ускорению выполнения ПСД. Проект прошёл отбор для предоставления субсидий на обеспечение земельных участков инженерной инфраструкторой и был включен в ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы». По итогам аукциона на выполнение строительно-монтажных был определен генеральный подрядчик – ООО «Мелиоратор». Сумма средств на строительство из областного бюджета — 682,389 тыс.рублей, из районного бюджета — 75,821 тыс.рублей. 30 сентября 2011 года начались строительно-монтажные работы  и были закончены в  срок, предусмотренный контрактом – 7 октября 2011 года. Газифицировано 7 жилых домов, построенных для молодых специалистов, работающих в области образования, здравоохранения и культуры. Газ в дома молодых специалистов был пущен 13 декабря 2011 года.

     Пуском газа 25 августа 2011 года завершена газификация села Нелей, которая продолжалась в течение 2-х лет по программе строительства газовых сетей ОАО "Нижегородоблгаз".  В 2011 году в селе газифицировано 66 домовладений и квартир.

     Всего в районе за 2011 год проложено 17,8 км газовых сетей. 

  Строительный контроль за объектами газоснабжения осуществлялся специализированными организациями : ГП НО "Облкоммунэнерго" по договору и МП "ДивеевоРАЙГАЗ" безвозмездно. Соответствие фактически выполненных работ проектно-сметной документации проверяли работники сектора.

      За 2011 год газифицировано домовладений и квартир – 344, в том числе в г. Первомайск — 125. Было выдано 114 разрешений на подключение к существующим газовым сетям , построенным при участии средств населения.

     В 2011 году проходили сходы жителей ул.Заречная в с.Николаевка, ул.1,2,3 Железнодорожная в р.п.Сатис , д.Конновка, селах Успенское и Худошино по вопросам газификации. Жители приняли решение о изготовлении проектной документации за счет средств населения, однако исходные данные для проектирования обязана подготовить администрация района.  Работа по подготовке исходных данных начата и будет продолжена в 2012 году.    

Объекты коммунального хозяйства: 

-   Строительство водопроводной сети для водоснабжения жилых домов по ул. Коммунистическая в г. Первомайск Нижегородской области протяженностью 3,0 км. . Существующий водопровод не обеспечивал нормальным и стабильным водоснабжением жителей микрорайона, особенно в летний период.  В связи с этим было принято решение о проектировании и строительстве нового водопровода  от действующей скважины № 5, которая требовала реконструкции для увеличения мощности водозабора. В июне 2011 года был получен проект и уже в июле  был объявлен аукцион на выполнение работ по строительству. Победителем признана подрядная организация - ООО «Монтажремстрой».  Строительство велось с 29 августа по 5 октября 2011 года. В ходе строительства возникли проблемы с проколом под железной дорогой, которые были успешно решены.   Объект был построен и сдан в срок. Параллельно были проведены работы по реконструкции скважины № 5: установлены насосы большей мощности, новые обсадные трубы большего диаметра. Для сохранности оборудования установлен железобетонный павильон. После всех выполненных работ жители 28-ми многоквартирных домов  не будут испытывать трудности с водоснабжением в любое время года.

 -  Строительство водопроводной сети по ул. Мичурина, Академика Королева в г. Первомайск Нижегородской области  протяженностью 2,4 км.  .Проектная документация была разработана в ускоренном варианте, смета согласована в ГУ НО "Нижегородсмета". После прохождения отбора для предоставления субсидий на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой объект был включен в ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы».  По итогам аукциона был определен генеральный подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ  – ООО «Монтажремстрой». Строительство объекта закончено в срок, предусмотренный муниципальным контрактом, т.е. 15 декабря 2011 года. Однако,  водоснабжение домов для молодых специалистов на улице Академика Королёва было выполнено гораздо раньше этого срока благодаря успешной работе подрядной организации.

 -Строительство инженерной инфраструктуры к жилым домам, Первомайский муниципальный район. Водоснабжение земельного участка для малоэтажного строительства р.п. Сатис протяженностью 1,09 км.  Сметная документация прошла экспертизу в ГУ НО «Нижегородсмета» . Строительство объекта велось в рамках ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год"  . Аукцион на строительно-монтажные работы был проведен в декабре 2010 года. Победителем была признана подрядная организация ООО «Строймастер» со стоимостью строительства 1 296, 7 тыс.рублей. Средства областного бюджета на строительство объекта — 1 231,8 тыс.рублей, средства районного бюджета — 64,8 тыс.рублей. Строительство  водопровода было завершено в срок, предусмотренным муниципальным контрактом, т.е.до 30 июня 2011 года.  После дальнейшего строительства внутриплощадочных сетей и подводки к домам 35 квартир для жителей — переселенцев из ветхого фонда были обеспечены водоснабжением.

   Всего в районе проложено за 2011 год 6,5 км сетей водоснабжения.

  Начиная с 2010 года в районе началась активная работа по замене водопроводных сетей. В 2011 году было выполнено 4 проекта на объекты водоснабжения в г.Первомайск и в р.п.Сатис общей протяженностью 29,6 км за счет средств районного бюджета. В результате своевременно проведенной работы по включению в ОЦП "Развити социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012 — 2014 годы  " в 2012 году проектирование 3-х объектов водоснабжения протяженностью 13,5 км будет  финансироваться из областного бюджета, а всего планируется выполнить проектов на 23,9 км водопроводных сетей.

Объекты благоустройства:

 -  Строительство инженерной инфраструктуры к жилым домам, Первомайский муниципальный район. Устройство подъезда к участку для малоэтажного строительства р.п. Сатис протяженностью 1,9 км. Сметная документация прошла экспертизу в ГУ НО «Нижегородсмета» .  Строительство объекта велось в рамках ОЦП «Развитие  социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год".  Победителем по итогам аукциона, проведенного в конце декабря 2010 года, признана подрядная организация – ООО «СМУ № 55». Подрядчик тянул с началом строительства, что грозило нарушением сроков по муниципальному контракту и применению к нему штрафных санкций.  В результате переговоров  объект был передан на субподряд другой подрядной организации - ОАО «Строитель» ( Шатки), которая завершила строительство подъезда к участку в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом — 30 июня 2011 года. 

       Строительный контроль за объектами водоснабжения и благоустройства осуществлялся работниками сектора капитального строительства, прошедшими регистрацию в Государственно инспеции стройнадзора совместно с эксплуатационными организациями. В течение всего строительства проверялось соответствие фактически выполненных объемов работ проектно-сметной документации, проводилось освидетельствование скрытых работ, осуществлялся контроль качества.

         Всего за 2011 год администрацией Первомайского района было построено  8  объектов.

        Продолжилась работа по переводу угольных котельных на газовое топливо. В 2011 году был выполнен проект на строительство блочной котельной  для дома культуры в д.Петровка, строительные работы планируютя в 2012 году. Также в 2012 году планируется выполнить проектные работы по строительству блочных котельных для домов культуры в с.Нелей и с.Николаевка.

Были выполнены проектно-изыскательские работы и по другим объектам:

 - Центр культуры в г. Первомайск Нижегородской области.

В 2011 году закончилось проектирование 2-го этапа Центра культуры. Стоимость проектных работ — 8000,0 тыс.рублей из средств районного бюджета. Данный проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Площадь застройки 5450,0 м2.  В 3-х этажном здании предусмотрены народный краеведческий музей, взрослая и детская библиотеки, клуб творчества, художественный клуб, музыкальный клуб, культурно-зрелищный блок, ЗАГС, кафе. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения предполагается строительство блочной газовой котельной.   Сметная стоимость строительства – 614 747,42 тыс. рублей . 

 -  Детский сад на 100 мест в г. Первомайск Нижегородской области.

 В 2011 году завершен 2-ой этап проектирования детского сада на 100 мест в г. Первомайск. Генеральный проектировщик нарушил сроки проектирования, предусмотренные муниципальным контрактом, т.е. 01 мая 2011 года. В связи с этим к нему были применены штрафные санкции в сумме 288,55 тыс.рублей.  Проект получил положительное заключение государственной экспертизы.   Общая площадь 2-х этажного здания детского сада – 2975,6 м2. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения предполагается строительство блочной газовой котельной. Сметная стоимость строительства 81334,79 тыс. рублей. 

     Всего за 2011 год было  получено 8  проектов с заключениями экспертизы. 

      В 2012 году будет продолжена работа по подготовке проектов к  отбору для включения в ОЦП ««Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы» объявлены аукционы на проектирование объектов инженерной инфраструктуры по ул.Калинина, Новая.

   Кроме проектирования и строительства сектором капитального строительства выполнялась и другая работа. В 2011 году было подготовлено 20 заявок на проведение аукционов  и запросов котировок на строительство, проектирование, проведение ревизии проектов, на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов. Экономия средств за счет проведения процедуры аукционов составила: 

- из  средств областного бюджета – 3 663, 2 тыс. рублей;

- из средств районного  бюджета  – 4 688 ,7 тыс. рублей.

  За год было выполнено 190 локальных сметных расчетов  на ремонтные и строительные работы объектов  администрации г.Первомайска и поселений района, РОНО, ЦРБ, отдела  культуры и других бюджетных организаций.

      В 2011 году сектор капитального строительства принимал участие в приемке выполненных работ по ремонту объектов РОНО, ЦРБ, отдела культуры. Осуществлял контроль и участвовал  в приемке работ по строительству дорог, автобусных остановок, контейнерных площадок, по ремонту мостов на территории района. 

              Прошу принять отчет сектора капитального строительства к сведению.

            Начальник отдела архитектуры,

            капитального строительства и

            муниципального имущества                                     Г.Н.Колосова 

