РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
  В 2020 году построено и отремонтировано 15 объектов капитального строительства, строительство 2 объектов запланировано на 2021 год, а так же продолжаются работы по объекту: «Реконструкция очистных сооружений в г. Первомайск Нижегородской области», в том числе:
 В рамках Регионального проекта «Оздоровление Волги», реализуемого в рамках Национального проекта «Экология» выполняются работы по объекту:
 Реконструкция очистных сооружений в г. Первомайск Нижегородской области, заключен муниципальный контракт от 06.12.2019 года №64 с организацией ООО «Стройсервис НН».
По условиям контракта подрядчик обязан завершить строительно-монтажные работы в срок до 06 июля 2020 года. Однако в указанный срок работы по муниципальному контракту не были выполнены, контракт был, расторгнут в одностороннем порядке 18.12.2020 г. 
На 2021 год запланировано проведение электронного аукциона на определение подрядчика
	Сумма контракта
	[bookmark: _GoBack]312 148 250 рублей 40 копеек

	Сумма выполненных работ по КС 2 за 2019-2020 гг.
	232 419 424 рубля 94 копейки

	Долг от аванса
	26 937 528 рублей 69 копеек



Техническая готовность объекта 85%.
Сумма АИП на 2020 год – 179 632 000 рубля 00 копеек, в т.ч. ПИР, 
ПСД – 4 057 927 рублей 25 копеек. 
 В рамках Регионального проекта «Чистая вода», реализуемого в рамках Национального проекта «Экология» выполняются работы на  разработку проектно-изыскательских работ  по объекту:  Строительство канализационных сетей по ул. Куйбышева,      ул. Серова, ул. Осипенко, ул. Комсомольская, ул. Крылова, ул. Морозова, ул. Ломоносова, ул. Железнодорожная, ул. Карла Маркса, ул. Чкалова в г. Первомайск Нижегородской области.    
Строительство запланировано в 2022 году согласно АИП. Заключен муниципальный контракт на  разработку проектно-изыскательских работ от 24 декабря 2019 года №66 с ООО «ПКБ ПроектСтрой» на сумму 1 629 038 рублей 30 копеек. В 2019 году выплачен аванс в размере 30% - 488 711 рублей 49 копеек. Проектно-изыскательские работы должны были быть завершены 01 ноября 2020 года. Работы завершились 30 декабря 2020 года в связи с этим была удержана неустойка. 
Сумма АИП на 2020 год – 1 140 326 рублей 81 копейка
ОБ – 1 083 314 рублей 13 копеек
МБ - 57 012 рублей 68 копеек                                                                 
Срок выполнения работ по 1 ноября 2020 года включительно.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» в рамках реализации муниципальной программы государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» выполнены работы по строительству 2-ух объектов:
1.	Строительство автодороги Подъезд к ООО «Первомайский завод заменителей молока» от а/д Глухово-Кошелиха-п. Лесозавод в г. Первомайск Нижегородской области.
            Заключен муниципальный контракт от 09.07.2020 г., № 51 с ООО «АНДОСТРОЙ-НН» на общую сумму 16 625 331 рубль, в том числе (из контракта дополнительного соглашения).
Положительное заключения проектной документации получено в 2019 году.
ПИР 1 490 288 рублей 44 копейки, в том числе:
            - 637 000 рублей – областной бюджет
            - 853 288 рублей 44 копейки – бюджет городского округа города Первомайск Нижегородской области.
Бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области в рамках  муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»,  в размере – 16 142 610 (Шестнадцать миллионов сто сорок две тысячи шестьсот десять) рублей 33 копейки, в том числе:
- субсидии за счет средств областного бюджета  - 6 454 413 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста тринадцать) рублей 59 копеек (КБК 487040911109L3720414 ДФК 394);
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 785 510 (Семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот десять) рублей 49 копеек (КБК 487040911109L3720414);
 - субсидии за счет средств федерального бюджета  - 8 902 686 (Восемь миллионов девятьсот две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 25 копеек (КБК 487040911109L3720414 ДФК 578).
Строительство автодороги завершено, в связи с этим подписан Акт приемки законченного строительства (КС-11) от 25.11.2020 г. 
2.	Строительство автодороги: Подъезд к ЗАО «АТИ-Агроальянс» от а/д Лукоянов – р.п. им. Степана Разина – Первомайск Нижегородской области.
Заключен муниципальный контракт от 30.06.2020 г., № 52  с АО «Строитель» на общую сумму 24 531 606 рублей, в том числе (из контракта дополнительного соглашения). 
Отсутствие необходимости в проведении непредвиденных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Положительное заключения проектной документации получено в 2019 году.
ПИР 1 321 877 рублей 35 копеек, в том числе:
- 546 000 рублей (областной бюджет)
- 775 887 рублей, 35 копеек (бюджет городского округа города Первомайск Нижегородской области.)
Бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области», в размере - 22 611 905 (Двадцать два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пять) рублей 55 копеек, в том числе:
- субсидии за счет средств областного бюджета – 9 025 939 (Девять миллионов двадцать пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 76 копеек (КБК 487040911109L3720414 ДФК 394);
- средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1 136 584 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рублей 25 копеек (КБК 487040911109L3720414);
-  субсидии за счет средств федерального бюджета – 12 449 637 (Двенадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 53 копейки (КБК з487040911109L3720414 ДФК 578). 
Строительство автодороги  завершено, в связи с этим подписан Акт приемки законченного строительства (КС-11) от 28.10.2020 г.
В рамках Адресной инвестиционной программы  городского округа город Первомайск на 2020-2022 г.г. по  муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа город  Первомайск Нижегородской области построен  Распределительный газопровод низкого давления по ул. Октябрьская, Лесная, Мира, Кирова, Щитаева (дома 56,58,60), Садовая в п. Сатис Первомайского района Нижегородской области, протяженностью 3,546 км. 
Муниципальный контракт на выполнение работ заключен   с  ООО " Нижегородспецгазмонтаж "   07.12.2020 начало работ с момента заключения контракта по 21.12.2020 г.
Общая сумма:   - 4 252 625 рублей, в том числе:  
- 3 402 100 на строительство газопровода (субсидии областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения)   310  
- 850 525 бюджет городского округа города Первомайск Нижегородской области.

- 2 783 868,74 (ПИР, ПСД, пуск  и врезку газа) 

2. Строительство водопроводных сетей в с. Кошелиха Первомайского района Нижегородской области.
Строительство запланировано в 2021 году, сумма АИП – 180 000 рублей 00 копеек на выполнение проектно-изыскательских работ, предполагаемый объем финансирования по источникам:
 Общая сумма: 60 105 500,00 рублей
-субсидии областного бюджета – 2 519 188,51 рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 839 730,36 рублей
-за счет средств федерального бюджета – 40 000 000,00 рублей.
Контракт был расторгнут 10.08.2020 в связи с невыполнением работ.

3. Строительство водопроводных сетей в с. Нелей Первомайского района Нижегородской области.
Строительство запланировано в 2021 году, сумма АИП – 150 000 рублей 00 копеек на выполнение проектно-изыскательских работ, предполагаемый объем финансирования по источникам:
Общая сумма: 31 895 000,00 рублей
-субсидии областного бюджета – 6 376 200,00 рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1 594 000,00рублей
-за счет средств федерального бюджета – 23 924 800,00 рублей.
Контракт был расторгнут 10.08.2020 в связи с невыполнением работ.

В рамках реализации проекта «Вам решать» выполнены работы по строительству объекта: Реконструкция гидротехнического сооружения на реке Умочь по ул. Пролетарская в г. Первомайск Нижегородской области
Сумма АИП – 15 000 000 рублей 00 копеек.
Заключен муниципальный контракт от 02.07.2020 г., с ООО «Промгражданстрой» общая стоимость работ по настоящему Контракту определена по итогам электронного аукциона и составляет 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта в течение 3 (трех) месяцев. Строительство объекта завершено, в связи с этим подписан Акт приемки законченного строительства (КС-11) от 23.10.2020 г. 
На сложившуюся экономию было обустроено: «Уличное освещение участка дороги от дома №23 по ул. Ленина до дома №38 по пер. Новикова в г. Первомайск Нижегородской области»

В рамках реализации муниципальной программы государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» в рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция), ремонт тротуаров и дворовых территорий» выполнены работы по строительству 5-ти объектов: 
1. Ремонт съезда автомобильной дороги от д.2 до д.66 по ул. Октябрьская в г. Первомайск Нижегородской области  у д. №34, протяженностью - 80 м.
Заключен договор № на выполнение работ от 16.09.2020 г., с ПСП «Вира» по 30.09.2020 г., включительно.
Сумма ремонта – 95 608,48 рублей, НДС не облагается
-субсидии областного бюджета – 90 828,05 рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 4 780,43 рублей

2.   Ремонт автомобильной дороги от д.22 по ул. Гоголя до д.17 по ул. 50 лет октября в г. Первомайск Нижегородской области (участок от д.2 по ул. Гоголя до д.17 по ул. 50 лет октября), протяженностью – 177 м.
Заключен договор № б/н на выполнение работ от 22.09.2020 г., с ПСП «Вира» по 29.09.2020 г., включительно.
Сумма ремонта – 600 000 рублей, в том числе НДС.
-субсидии областного бюджета – 570 000 рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 30 000 рублей
3. Ремонт автомобильных дорог: 
По ул.40 лет ВЛКСМ от д.1 до д.12 в г. Первомайск Нижегородской области, протяженностью-263 м; 
По ул. Социалистическая от д.1а до д.14 в г. Первомайск Нижегородской области, протяженностью-315 м. 
Заключен контракт № б/н от 02.06.2020 г., с ООО «Гарант-Строй» по 27.07.2020 г., включительно.
Сумма ремонта - 4 273 023,10 рублей, НДС не облагается.
-субсидии областного бюджета – 4 059 371,95 рублей.
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 213 651,15 рублей.
4. Ремонт автомобильной дороги от здания администрации до д. 17 по ул. Володарского г. Первомайск Нижегородской области, протяженностью – 381,1м.
Заключен контракт № б/н от 19.05.2020 г., с ООО «ДСК-Починки» по 01.09.2020г. включительно.
Общая стоимость работ по настоящему Контракту определена по итогам электронного аукциона и составляет 4 973 000 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят три тысячи) рублей. НДС не облагается.
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств  дорожного фонда.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2024 годы» выполнены  работы по объекту: «Благоустройство общественной территории в границах улицы Октябрьской, г. Первомайск Нижегородской области»
                              25.05.2020 г., заключен муниципальный контракт №34 с ООО «КапСтрой-20»
                                                         Срок выполнения работ по 01.09.2020 г., включительно.
Сумма ремонта -  6 511 749, 89  рублей в том числе:
-субсидии областного бюджета – 234 423  рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 651 174, 99 рублей
 -средства федерального бюджета – - 5 626 151, 90 рублей
В рамках проекта по поддержке местных инициатив произведен ремонт 5-и объектов:
1. Ремонт автомобильной дороги от здания №1 на пл. Ульянова до здания №1 по ул. Ульянова в г. Первомайск Нижегородской области, протяженностью-263 м  («Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог» подпрограммы 1 «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий» муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»).
                                        03.06.2020 г., заключен муниципальный контракт с ООО «ЮТЭК-НН»
                                                         Срок выполнения работ по 01.09.2020 г., включительно.
Сумма ремонта -  3 650 999,47 рублей в том числе:
-субсидии областного бюджета – 2 519 188,51 рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 839 730,36 рублей
 -средства населения, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области  на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 109 530,12 рублей
-средства спонсорской помощи, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 520 000,00 рублей.

2. Устройство ограждения территории кладбища в районе улиц Мочалина и Юбилейная в г. Первомайск Нижегородской области (подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»)
   01.06.2020 г., заключен муниципальный контракт с ИП Крюковым Дмитрием Анатольевичем.        Срок выполнения работ по 01.09.2020 г., включительно.
Сумма -  1 317 802,96 рублей в том числе:
-субсидии областного бюджета – 909 283,23 рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 303 094,97рублей
 -средства населения, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области  на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 39 534,18 рублей
-средства спонсорской помощи, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 65890,58 рублей.

3. Устройство детской игровой площадки около д.15 по ул. Заречная в г. Первомайск Нижегородской области («Устройство детских игровых площадок, ограждений» подпрограммы 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» подпрограммы 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»)
                 14.09.2020 г., заключен муниципальный контракт с ИП Бакаевой Натальей Анатольевной.
Срок выполнения работ по 15.11.2020 г., включительно.
Сумма -  1 348 428,89 рублей в том числе:
-субсидии областного бюджета – 930 414,89 рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 310 139,00 рублей
 -средства населения, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области  на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 40 453,00 рублей
-средства спонсорской помощи, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 67 422,00 рублей.

4. Благоустройство места массового отдыха населения территории прилегающей к домам 20, 20а, 20б, 22, 22а по ул. Мочалина в г. Первомайск Нижегородской области («Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г. Первомайск Нижегородской области» подпрограммы 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства») 
                                 05.06.2020 г., заключен муниципальный контракт с ООО «КАЛИПСО».
	Срок выполнения работ по 01.09.2020 г., включительно.
Сумма -  3 469 424,80 рублей в том числе:
-субсидии областного бюджета – 2 393 901,55рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 797 968,04 рублей
 -средства населения, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области  на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 104 083,20 рублей
-средства спонсорской помощи, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 173 472,01 рублей.

5. Благоустройство места массового отдыха населения территории прилегающей к домам 20, 20а, 20б, 22, 22а по ул. Мочалина в г. Первомайск Нижегородской области (наружное освещение, ограждение). «Благоустройство общественных пространств на территории г.о.г. Первомайск Нижегородской области».  Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
                                         04.06.2020 г., заключен муниципальный контракт с ООО «СТК ТРЕЙСИ»
Срок выполнения работ по 01.09.2020 г., включительно.

Сумма -  1 354 921,12 рублей в том числе:
-субсидии областного бюджета – 934 893,13рублей
-средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 311 632,77рублей
 -средства населения, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области  на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 40 648,44 рублей
-средства спонсорской помощи, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 67 746,78рублей.

6. Ремонт сооружения «Обелиск Защитникам Отечества» по ул. Октябрьская в г. Первомайск Нижегородской области («Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» подпрограммы 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
               04.06.2020 г., заключен муниципальный контракт с ООО "Камнеград Нижний Новгород"
Срок выполнения работ по 01.09.2020 г., включительно.
	Сумма -  3 978 524,90 рублей в том числе:
-субсидии областного бюджета – 2 744 994,10 рублей
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 915 000,00 рублей 
-средства населения, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области  на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 119 348,03 рублей	
-средства спонсорской помощи, поступающие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 198 912,77 рублей

