ОТЧЕТ 
о  работе сектора капитального строительства в 2015 году
  Объем финансирования в рамках адресной инвестиционной  программы  городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2015-2017 годы  в 2015 году составил  110 046,8  тыс.рублей, из них: средства федерального бюджета в сумме 52 497,7 тыс.рублей, средства областного бюджета в сумме 43 551,9 тыс.рублей, средства бюджета городского округа 13 997,2 тыс.рублей, из них средства населения – 664,6 тыс.рублей.
    Освоение средств  в рамках адресной инвестиционной  программы  городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2015-2017 годы  в 2015 году осуществлялось по следующим отраслям:

- в области газификации - 20 622,0 тыс. рублей;

- в области коммунального хозяйства – 18 340,2  тыс. рублей;

- в области благоустройства – 2 030,0 тыс.рублей;

- в области культуры – 76 864,8 тыс. рублей;

   В 2015 году в городском округе г.Первомайск проектировались и строились :
Объекты газификации
Строительство объектов газификации:
(фото 001,002,003, 004,005) Газификация городского округа город Первомайск продолжается. Ежегодно количество простроенных газовых сетей увеличивается. Начиная с 2003 года, в городском округе построено более 170 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления, установлено более 20 газораспределительных пунктов и шкафов. 
  ( фото 006,007,008,009,010,011,012,013,014 )  15 сентября 2015 года приемочной комиссией принят межпоселковый распределительный газопровод высокого и низкого давления с.Кошелиха  протяженностью 15,9 км. Пакет документов, необходимых для разрешения на пуск газа, был направлен в ОАО «Газпром межрегион газ Нижний Новгород» для получения разрешения на пуск газа в газопроводы до села и по улицам. Разрешение было получено 05.10.2015 года. На тот момент более 20 жилых домов были готовы к пуску газа, однако пуск газа не был возможен без согласования с инспекцией государственного строительного надзора (ИГСН) Нижегородской области. Извещение об окончании строительства было направлено в инспекцию 28.09.2015, однако итоговая проверка по графику инспекции назначалась на конец декабря. По согласованию с инспекций гостройнадзора и после получения разрешения в ОАО «Газпром межрегион газ»   6 октября 2015 года была осуществлена врезка и пущен газ в межпоселковый газопровод до с.Кошелиха , 7 октября газ пошёл в газопровод по улицам, с 8 октября начался долгожданный пуск газа в жилые дома с.Кошелиха. Работа по газификации с.Кошелиха началась 7 лет назад. Первые технические условия были получены в декабре 2008 года. Одновременно по двум объектам газоснабжения была изготовлена проектная документация. Положительные заключения государственной экспертизы были получены в начале 2011 года. За весь период 2 раза были продлены технические условия на подключение, проведено по 2-е ревизии проектов распределительных газопроводов до села и по селу, неоднократно проводились согласования проектной документации с ОАО «Нижегородоблгаз», ОАО «Газпром газораспределение» в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Администрацией проделана большая работа по включению финансирования строительства газопроводов в областные целевые программы. Строительство и финансирование распределительного газопровода по улицам села осуществлялось с 2011 по 2014 год. В 2014 году началось строительство межпоселкового газопровода. Строительство 2-х объектов осуществляло ООО «ДивеевоРАЙГАЗ», они же занимались пуском газа в дома жителей. После проведения итоговой проверки инспекцией государственного строительного надзора и получения заключения о соответствии построенного объекта нормативным документам 30 декабря 2015 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта. К этому времени было газифицировано 60 домов. Ещё 5 домов было готово к подключению газа сразу после наступления Нового года. В селе предполагается газификация более 300 жилых домов. 
В рамках Адресной инвестиционной программы городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2015-2017 годы выполнено строительство распределительного газопровода низкого давления  для домов по переселению из ветхого фонда в п. Сатис по ул. Ленина, общей протяженностью 72,4 п.м.

(фото 015) В городском округе г. Первомайск за 2015 год всего газифицировано: индивидуальных жилых домов – 81, квартир – 162. Из них газифицировано Первомайской РЭГС  - 34 единицы жилого фонда: индивидуальных жилых домов – 21, квартир – 13, в т.ч. в г.Первомайск - 31. Газифицировано ООО «Дивеево РАЙГАЗ»  - 209 единиц жилого фонда : индивидуальных жилых домов – 60, квартир –149, в т.ч. в г.Первомайск – 122, р.п.Сатис ( в дома, построенные по программе переселения из аварийного жилого фонда) – 27 квартир, с.Кошелиха – 60 домов.

Объекты коммунального хозяйства: 
     ( фото 016,017,018,019,020,021,022,023,024,025) В 2014 году в рамках государственной программы «Развитие… на 2014 -2016 годы» по отрасли «Сельское хозяйство» городскому округу были выделены средства на строительство водопровода в д.Каналгуши. Муниципальный контракт по итогам аукциона был заключен 03 июля 2014 года с подрядной организацией «СанТехСервис». Стоимость строительства  по муниципальному контракту – 20 098 681, 7 рублей. Подрядная организация не приступила к выполнению работ, в связи с этим муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Средства федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренные программой, освоены не были.
В 2015 году В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015-2017 годы по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области» были предусмотрены средства на строительство водопроводных  сетей в д.Каналгуши Первомайского района Нижегородской области.
После процедуры торгов 07 июля 2015 года заключен муниципальный контракт на сумму 12 442 024 рубля 40 копеек с подрядной организацией ООО «АльянсВолгаСтрой», согласно которому срок окончания работ – 01 ноября 2015 года. 
17 ноября 2015 года приемочной комиссией подписан акт сдачи-приемки объекта «Строительство водопроводных сетей д.Каналгуши Первомайского района Нижегородской области», протяженностью 1,7885 км. В ходе производства работ выяснилось, что отсутствует необходимость выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией. В связи этим сумма контракта была скорректирована в меньшую сторону дополнительным соглашением на сумму 1 999 856,67 рублей.  В результате  работы по строительству водопроводных сетей д.Каналгуши были выполнены  на сумму 10 442 167 руб.73 коп.

Объекты культуры:
(фото 026,027,028,029,030,031,032,033) С начала 2015 года администрация начала работу по строительству центра культурного развития в г.Первомайск. Заказчиком проектирования и строительства объекта является МАУК «Культурно-досуговый комплекс». Все исходные данные, включая геологические, геодезические изыскания, исследования карстоопасности  площадки были обновлены и актуализированы. Проведены заново исследования почвы и загрязнения атмосферы строительной площадки. Проектно-сметная документация выполнена ЗАО «Нижегородагропроект» в кратчайшие сроки, положительное заключение государственной экспертизы получено 03 сентября 2015 года.
 Центр культурного развития по адресу: г.Первомайск, ул.Димитрова д.6 представляет собой двухэтажное здание с высотами этажей: 3,9 м для помещений первого этажа,  3,6 м  для помещений второго этажа. Общая площадь здания – 3242,17 м2 . Зрительный зал на 300 мест является двухсветным помещением и имеет высоту потолка 7,35м. На первом этаже здания размещены фойе с выставочной зоной, зрительный зал на 300 мест со сценой, отделенной от зала портальным проемом и клубная часть, также предусмотрены вспомогательные помещения. В здании предусмотрено размещение отдела ЗАГС с отдельным входом, включающим в себя служебные помещения и актовый зал. На втором этаже размещены помещения административно-хозяйственного назначения. Наружная отделка фасада предусмотрена керамогранитом с устройством вентилируемого фасада. Цоколь отделывается декоративным кирпичом типа «бессер». Внутренняя отделка стен и полов в зависимости от назначения помещения. На полах в фойе предусмотрена укладка керамогранита, на полах в зрительном зале предусмотрен ковролин.
После проведения процедуры аукциона 28 октября 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «Промгражданстрой» на строительство объекта: «Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г.Первомайск, ул.Димитрова, д.6». Цена контракта составляет 124 292 700 руб. Окончание строительства планируется 1 сентября 2016 года.

Сектор капитального строительства осуществляет курирование объекта по вопросам проектирования и строительства, взаимодействие с проектной и подрядной организациями, с организацией, осуществляющий строительный контроль, с надзорными и экспертными организациями. Ведется контроль за выполнением работ в соответствии с проектно-сметной документацией, учет фактически выполненных работ, выявляются недостатки проекта и сметы, влияющие на стоимость работ, постоянно осуществляется оперативная связь с участниками проекта по устранению всех недостатков. От имени заказчика осуществляет подготовку писем и другой документации по вопросам строительства.
Другие  областные и муниципальные программы 
       Сектор капитального строительства принимал непосредственное участие в реализации других областных и муниципальных программ на территории городского округа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
( фото 034,035,036,037,038,039)  В рамках муниципальной программы « Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» в 2015 году  проведена  работа по подготовке сметной документации и схем, по проведению экспертизы сметной документации  в ГБУ НО «Нижегородсмета».  Представители сектора принимали участие в приемке объемов и качества работ по ремонту дворовых  территорий по ул.Юбилейная, по ремонту автодорог по ул.Депутатская протяженностью 0,46 км, ул. Ульянова протяженностью 0,244 км, ул. Мочалина в районе ЦРБ с устройством площадки для стоянки автомобилей и заездного кармана. Сектор капитального строительства  осуществлял  контроль  фактического выполнения объемов, качества и соответствие фактически выполненных работ сметной документации.

( фото 040,041,042,043,045,046,047,048,049.) Сектор капитального строительства принимал участие в реализации мероприятий, основанных на местных инициативах. Специалистами сектора определялись объемы работ, составлялись сметные расчеты, проверялись фактически выполненные объемы работ по ремонту автодороги от автодороги Первомайск – Стеклянный по ул. Дальняя  протяженностью 0,6 км, по ремонту подъезда к с.Николаевка  протяженностью 0,3 км; по ремонту тротуара по ул. Мира, протяженностью 841 м; по устройству ограждения кладбища в с. Шутилово.
     Сектором капитального строительства выполнены локальные сметные расчеты на работы по ремонту бюджетных учреждений:

 ( фото 050,051,052) для отдела народного образования:

- ремонт помещений школы в п.Сатис для размещения детского сада
- ремонт водопровода и канализации в детском саду «Ромашка»

- ремонт кровли, замена дверей и крылец в детском саду «Сказка».

для отдела культуры:

- ремонт здания дома культуры в п.Сатис.

Всего за год  выполнено 28 локальных сметных расчетов  для администрации и бюджетных учреждений, прошли проверку и согласование сектора 48 сметных расчетов, выполненных другими организациями.    

     (фото 053,054) За 2015 год сектором капитального строительства были подготовлены 3 заявки на проведение процедуры аукциона по объектам капитального строительства (водопровод д.Каналгуши), ремонта автодорог и дворовых территорий. Выполнялся расчет начальной максимальной цены контракта для проведения процедуры торгов для бюджетных учреждений. Сектор принимал участие в подготовке аукционной документации по определению подрядчика на строительство центра культурного развития.

    В течение всего года сектор капитального строительства принимал участие в ревизии финансово-хозяйственной деятельности по вопросам правильности расходования средств на текущие ремонты. По итогам проверок было составлено 5 справок. 
     Доклад окончен.
Начальник сектора капитального строительства                                     Г.Н.Колосова
