ОТЧЕТ 
о  работе сектора капитального строительства в 2016 году
       (1) В 2016 году сектор капитального строительства принимал участие в реализации государственных и муниципальных программ, действующих на территории городского округа г.Первомайск.
Центр культурного развития

       (2) Главный объект капитального строительства в 2016 году, Центр культурного развития, строился по государственной программе «Развитие культуры в Нижегородской области» и по муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе г.Первомайск». Проектирование выполнялось в 2015 году проектной организацией ЗАО «Нижегородагропроект», строительство объекта начато в октябре 2015 года. Разрешение на строительство объекта выдано 30 октября 2015 года. Генеральная подрядная организация, осуществившая строительство Центра, ООО «Промгражданстрой».
      ( 3) Еще в начале зимы 2015 года территория по ул.Димитрова, где раньше размещался кинотеатр «Мир», выглядела  пустынно.
      (4)  Но уже осенью того же года картина изменилась кардинально. На этой территории началось строительство Центра культурного развития. К началу 2016 года были возведены техподполье и 2 этажа здания, на 1-м этаже начался монтаж окон ПВХ . Проложена теплотрасса от центральной городской котельной с теплокамерой, подведены и заведены в здание все инженерные коммуникации,  установлена транформаторная подстанция. 
(5) В апреле - мае  здание полностью построено, выполнены разводки коммуникаций по этажам здания, началась внутренняя отделка помещений, отделка полов фойе керамогранитом, монтаж подвесных потолков.
(6) На территории начались работы по благоустройству. 
(7) В июле начались работы по устройству полов на сцене по специальной технологии, отделка стен зрительного зала аккустическими панелями, устанавливалась сантехника. На территорию Центра начался завоз плодородного грунта для высадки клумб и цветников.

 (8) Срок окончания строительства по муниципальному контракту - 01 сентября  2016 года.Чтобы выполнить все работы в установленный срок, генеральный подрядчик и все его субподрядные организации работали в ускоренном режиме. Совещания по взаимодействию всех участников проводились еженедельно в течение всего строительства, кроме того каждый рабочий день руководителей администрации и отдела культуры начинался и заканчивался в Центре. В еженедельных совещаниях принимали участие министр культуры Нижегородской области С.А.Горин или сотрудники министерства культуры.

( 9)  Оперативно рассматривались вопросы по отделке помещений для отдела культуры и ЗАГСа, по устройству полов, стен и потолков в зрительном зале, по приобретению и монтажу технологического оборудования, по освещению зала, по благоустройству прилегающей территории и другие не менее важные вопросы. Проектно-сметная документация на строительство объекта была выполнена в кратчайшие сроки, государственная экспертиза проводилась в ускоренном режиме. В связи с этим и другими обстоятельствами, выявленными в ходе строительства  и при размещении заказов на стройматериалы и оборудование, заказчик и подрядчик столкнулись с тем, что многие работы, предусмотренные сметой, не должны выполняться вообще, и наоборот, необходимые работы и материалы проектом и сметой не предусмотрены. В течение всего строительства проводилась работа по исключению излишне осмеченых работ и внесению изменений в проект и сметы с учетом работ, ранее не предусмотренных. За период строительства было рассмотрено более 50 писем от подрядчика об отсутствии какого-либо проектного решения или о замене материалов и конструкций.  В проектную организацию было направлено также более 50 запросов о внесении изменений в проектно-сметную документацию. В результате корректировки проекта потребовалось проведение повторной государственной экспертизы проектной и сметной документации.  Положительное заключение госэкспертизы было получено 12 августа 2016 года.

(10) К середине августа отделка помещений и холла была закончена, в зрительном зале продолжалась отделка стен аккустическими панелями, монтаж технологического оборудования. После принятия решения об устройстве диммерной в помещении операторской начался монтаж её оборудования.
(11)На территории Центра закончились работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Работники Центра занимались посадкой цветников, им в помощь пришли школьники средней школы № 2. На фасаде здания устанавливалась вывеска «Центр культуры».

(12) Ближе к открытию хозяева Центра начали готовить его к торжественным мероприятиям. Отмывались до блеска керамогранитные полы в холле, в подготовленных помещениях устанавливалось технологческое оборудование, мебель. У строителей  завершающие работы: зрительном зале постелен ковролин, установлены кресла. Заканчивается монтаж потолочных аккустических плит в виде «паруса», освещение зрительного зала. Проводится пуско-наладка технологического оборудования. Устраняются последние замечания будущих эксплуатационников. «Одежду» сцены повесили в последнюю ночь перед открытием.

   (13)   Центр культурного развития представляет собой двухэтажное здание с высотами этажей: 3,9 м для помещений первого этажа,  3,6 м  для помещений второго этажа. Общая площадь здания – 3242,17 м2 . Зрительный зал на 300 мест является двухсветным помещением и имеет высоту потолка 7,35м. В техническом подполье размещены узлы ввода и разводки инженерных коммуникаций, тепловой пункт и щитовая электроснабжения.  На первом этаже здания размещены фойе с выставочной зоной, зрительный зал на 300 мест со сценой, отделенной от зала портальным проемом, и клубная часть, вспомогательные помещения, также на первом  здании размещен  отдел  ЗАГС с отдельным входом, включающим в себя служебные помещения и актовый зал. 
( 14)  На втором этаже размещены зал  хореографии, классы и служебные помещения художественной школы, классы для занятий  пением, помещения административно-хозяйственного назначения. В холле 2-го этажа устроена экспозиция картин местных художников. 
( 15) Наружная отделка фасада выполнена керамогранитом с устройством вентилируемого фасада. Цоколь отделан декоративным кирпичом типа «бессер». Внутренняя отделка стен и полов выполнена в зависимости от назначения помещения. На полах в фойе уложен керамогранит,  на полах в зрительном зале постелен ковролин. 
          Все помещения соответствуют требованиям нормативов по противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и по доступности для маломобильных групп  населения. После тщательной проверки комиссией инспекции государственного строительного надзора и оперативного устранения замечаний получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, утвержденое приказом инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области от 5 сентября 2015 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта получено 9 сентября 2016 года.

(16)  В результате огромной работы всех участников строительства  объект был сдан и принят в установленные сроки. Открытие Центра культурного развития состоялось 13 сентября 2016 года.
Объекты газификации 

   (17) В городском округе г. Первомайск за 2016 год всего газифицировано: индивидуальных жилых домов – 18, квартир – 132. Из них газифицировано Первомайской РЭГС  - 61 единиц  жилого фонда: индивидуальных жилых домов – 10, квартир – 51, газифицировано ООО «Дивеево РАЙГАЗ»  - 89 единиц жилого фонда : индивидуальных жилых домов – 8, квартир – 81, а также здание «Академии здоровья».
( 18) В течение года выдано 27 разрешений на подключение к уличным газовым сетям жилого фонда городского округа.

    (19)   Сектор капитального строительства оказывал помощь подрядчикам в газификации многоквартирных домов, строящихся в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области». Специалисты сектора подготовили документы на получение технических условий, согласование проектной документации, осуществление технического надзора, подготовку схемы разграничения балансовой принадлежности, осуществление врезок и пуска газа по домам по ул. Калинина, д.12,14, ул.Ульянова д.2а, 14, ул.Димитрова, д.15 в г.Первомайске,  ул.Молодежная, д. 9а в с.Большой Макателём. Сектором оказывалось содействие в газификации здания Академии здоровья.
Другие  областные и муниципальные программы 
       Сектор капитального строительства принимал непосредственное участие в реализации других областных и муниципальных программ на территории городского округа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    (20)  В рамках муниципальной программы « Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» в 2016 году  проведена  работа по подготовке сметной документации и схем, по проведению экспертизы сметной документации  в ГБУ НО «Нижегородсмета».  Представители сектора принимали участие в приемке объемов и качества работ по ремонту автодороги по ул.Юбилейная, ул.Новая, пер. Мочалина, ремонт дворовой территории по ул.Ленина в р.п. Сатис. Сектор осуществлял  контроль  фактического выполнения объемов, качества и соответствие фактически выполненных работ сметной документации.

(21) Сектор принимал участие в реализации мероприятий, основанных на местных инициативах. Специалистами сектора определялись объемы работ, составлялись сметные расчеты, проверялись фактически выполненные объемы работ по ремонту дворовой территории по ул.Новая, ремонт дворовой территории в границах ул.Клубная, Ульянова, ремонт дворовой территории д.13 и д.15 по ул.Октябрьская           ( автостоянка), ремонт автомобильной дороги от ул.Октябрьская до ул.Калинина. 
         Сектор принимал участие в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в г.Первомайске.    На проверку была представлена проектно-сметная документация, выполненная ЗАО «Нижегородагропроект»,  на капитальный ремонт домов 1А, 2, 17 по ул.Коммунистическая, 35 по ул.Лесная, 5 в микрорайоне Привокзальный. В ней предусмаривался ремонт фасада с заменой окон и дверей, ремонт крыши, ремонт инженерных коммуникаций. Специалисты сектора неоднократно выезжали на объекты ремонта для сверки объемов, предусмотренных документацией, и фактических объемов. После проведения тщательного анализа было установлено множество разногласий, в частности замена окон и дверей была предусмотрена во всех проектах, тогда как фактически в некоторых домах они были заменены ранее. Также не совпали фактические размеры ремонта фасадов с проектными. Отдельные объемы были завышены против фактических, другие, наоборот, занижены. Недостатки были установлены во всех разделах документации. Все замечания были направлены в проектный институт. Проектировщики согласились практически со всеми замечаниями, внесли исправления в документацию.

         Сектором капитального строительства выполнены локальные сметные расчеты на работы по ремонту бюджетных учреждений:

  ( 22) для отдела народного образования в рамках государственой программы развития образования Нижегородской области проведена работа по составлению сметной документации на ремонт спортивного зала школы в с.Шутилово. Специалисты сектора совместно с проектной организацией занимались подсчетом объемов работ для выполнения проектно-сметной документации, после выполнения работ осуществляли проверку объемов фактически  выполненных работ, проверку исполнительной документации, в т.ч.исполнительных смет.
         Специалистами сектора всего за год  выполнено 32 локальных сметных расчетов  для администрации и бюджетных учреждений, в том числе для планирования бюджетных средств на 2017 год на ремонт автодорог, дворовых территорий, по реализации мероприятий, основанных на местных инициативах, по благоустройству территории г.Первомайска. Прошли проверку и согласование сектора 8 сметных расчетов, выполненных другими организациями.         
    В течение всего года сектор капитального строительства принимал участие в ревизиях финансово-хозяйственной деятельности по вопросам правильности расходования средств на текущие ремонты. По итогам проверок было составлено 8 справок.  Доклад окончен. Благодарю за внимание. 
