
Акт проверки 

администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области 

в рамках проведения контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств областного 

бюджета, предоставленных в 2022-2023 годах (истекший период) на реализацию 

мероприятий государственной региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области на 2019-2023 годы»  

 

г.Первомайск            «04» августа 2023 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 

Нижегородской области от 8 октября 2010 г. № 156-З «О контрольно-счетной палате 

Нижегородской области»; пункт 1.24 плана работы контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области на 2023 год, утвержденного решением Коллегии контрольно-

счетной палаты Нижегородской области от 23.12.2021 № 32; пункт 2.3 плана работы 

контрольно-счетной комиссии городского округа город Первомайск Нижегородской 

области на 2023 год, утвержденного приказом КСК от 05.12.2022 № 20 (с 

изменениями от 09.06.2023 № 3); Единая программа проведения 

совместного / параллельных контрольных мероприятий от 03.05.2023. 

2. Объект проверки: Администрация городского округа город Первомайск 

Нижегородской области (далее – Администрация городского округа). 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: Нижегородская область,    

г. Первомайск, пл. Ульянова, 2. 

ИНН: 5224000486,  КПП: 522401001, ОГРН: 1125254002060 

3. Цель проверки:  

Проверка законности и эффективности использования средств областного 

бюджета, направленных на реализацию мероприятий государственной региональной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Нижегородской области на 2019-2023 годы», регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда». 

4. Предмет проверки:  

Деятельность Администрации городского округа по реализации мероприятий 

государственной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы», 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 

5. Срок проведения проверки: с 10.07.2023г. по 04.08.2023г.  

6. Проверка проведена: Председателем контрольно-счетной комиссии 

городского округа город Первомайск Нижегородской области. 

7. Проверяемый период: 2022 год, истекший период 2023 года. 
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8. Сведения об объекте контроля.  
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области 

является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

городского округа город Первомайск, наделенным Уставом городского округа, 

полномочиями по решению вопросов местного значения, а также полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ему 

федеральными законами и законами Нижегородской области. 

Ответственными лицами за формирование и исполнение бюджета в 

проверяемом периоде являлись: 

-  глава местного самоуправления городского округа город Первомайск 

Нижегородской области Лебеднова Елена Анатольевна с 24.10.2017г. по         

настоящее время (решение городской Думы городского округа город Первомайск 

Нижегородской области от 24.10.2017 № 12 и от 03.11.2022 № 6); 

- заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник 

финансового управления администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области Логинова Евгения Николаевна с 11.12.2007 по настоящее 

время  (распоряжение администрации Первомайского района от 11.12.2007              

№ 1285-р). 

9. Информация по вопросам программы проведения проверки, в том числе 

о выявленных фактах нарушений и недостатков. 

9.1. Общие положения. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» разработан во исполнение 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года». Паспорт национального проекта «Жилье и городская 

среда» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16. 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» входит в состав национального проекта «Жилье и 

городская среда». Паспорт федерального проекта размещен на сайте Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(https://www.minstroyrf.gov.ru).  

Региональная составляющая федерального проекта (региональный проект) 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» (далее – региональный проект, РП) реализуется в рамках государственной 

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 – 2023 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 

2019 г. № 168
1
 (далее – ГП «Переселение граждан…», государственная программа, 

ГП). 

                                                           
1
 В период проведения проверки - ред. от 20.02.2023 «Об утверждении государственной 

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области на 2019 – 2023 годы»». 
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- ГП «Переселение граждан…» установлены следующие планируемые 

показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года: расселяемая площадь 224146,40 кв.м; количество 

переселяемых жителей 14006 чел. 

Согласно государственной программе, в перечень многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 01.01.2017 по городскому округу город Первомайск  

включены 95 жилых домов (Приложения 1-4 (в ред. от 20.02.2023) к ГП.      

этап Год 

выпо

лнен

ия 

Кол-во Расселяемая площадь, кв.м. Кол-во 

пересе

ляемы

х 

жителе

й, чел. 

Размер 

стоимос

ти 1 

кв.м. 

руб. 

номер год домов Помещений всего   

всего собственность собственность 

муницип граждан муницип граждан 

всего   95 412 52 360 16917,9 1752,2 15165,7 771  

1 этап 2019-

2020 

 6 43 13 30 1602,8 356,2 1246,6 96 42024,00 

2019  - - - - - - - -  

2020 6 43 13 30 1602,8 356,2 1246,6 96  

2 этап 2020-

2021 

 18 74 13 61 3132,2 475,3 2656,9 177 42271,35 

2020  - 4 - 4 246,5  - 246,5 13  

2021 18 70 13 57 2885,7 475,3 2410,4 164  

3 этап 2021-

2022 

 1 3 0 3 134 0 134 4 42271,35 

2021 - 3 0 3 134 0 134 4  

2022 - - - - - - - -  

4 этап 2022-

2023 

 70 292 26 266 12048,9 920,7 11128,2 494 47125,70 

2021  - 26  - 26 1044  - 1044 47  

2022  - 72 11 61 2922,2 331,6 2590,6 108  

2023 70 194 15 179 8082,7 1252,3 7493,6 339  

 

Для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа была создана 

межведомственная комиссия по признанию  помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащем сносу или реконструкции на территории городского 

округа город Первомайск Нижегородской области (далее – межведомственная 

комиссия). 

На момент проведения проверки Постановлением администрации  городского 



4 

 

округа город Первомайск Нижегородской области от 11.01.2022 № 3 (в редакции от 

23.05.2022 № 449, от 25.08.2022 № 935, от 04.04.2023 № 384, от 17.04.2023 № 490, от 

16.06.2023 № 707) утверждены состав и Положение о межведомственной комиссии. 

В 2022 году проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского округа город Первомайск Нижегородской 

области и признано аварийными и подлежащими сносу 3 многоквартирных дома, 

общей площадью 522,7 кв.м.(постановления администрации городского округа 

город Первомайск Нижегородской области от 19.09.2022 № 1044, № 1045, № 1046). 

 Всего в реестре аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.07.2023 

значится 177 помещений, общей площадью 7370,8 кв.м., из которых включено в ГП 

109 квартир, общей площадью 4265,4 кв.м.  

В 2023 году расселено: 85 квартир, площадью 3817,3 кв.м.(146 человек). 

В ходе контрольного мероприятия выявлено соответствие установленной 

очередности расселения (Приложение 1 к ГП) датам принятия решений 

межведомственной комиссии. 

9.2. Анализ согласованности показателей / результатов муниципальной 

программы переселения граждан и ГП «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы». 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области 

на 2019-2023 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена 

Постановлением администрации городского округа от 30.04.2019 № 642. 

Муниципальная программа разработана согласно стратегическим целям в сфере 

социально-экономического развития и безопасности городского округа в рамках 

полномочий городского округа по решению вопросов местного значения.     

Муниципальный заказчик - координатор Муниципальной программы – 

Администрация городского округа. 

Информация о плановом финансовом обеспечении муниципальной программы 

по годам реализации отражена в паспорте МП (в редакции от 02.08.2023 №  901), где 

общий объем финансирования мероприятий составил 758 137,4 тыс.рублей, в том 

числе 2022 год – 429767,0 тыс. рублей, 2023 год – 328 370,4 тыс.рублей. 

Анализ согласованности финансового обеспечения муниципальной программы 

на 2022-2023гг. с аналогичными показателями государственной программы отражен 

в таблице 2: 

 
                                                                                                                             Таблица 2 

год Плановое финансовое обеспечение программы, тыс.руб. 

ГП МП Отклонение (гр.2-гр.3) 

1 2 3 4 

2022 429430,3 429767,0 -336,7 
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2023 328446,1 328 370,4 75,7 

Итого 757876,4 758 137,4 -261,0 

 

 

        Отклонения в финансовом обеспечении мероприятий МП произошли за счет 

средств     местного    бюджета  (расходы   на   определение технического 

состояния жилых домов, расходы на определение стоимости изымаемых у 

собственников жилых домов, проведения исследования по рецензированию 

заключения эксперта за счет средств резервного фонда Администрации). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что последние изменения в МП 

вносились администрацией городского округа постановлениями от 21.02.2023         

№ 179, от 02.08.2023 № 901. 

Таким образом, в ГП  необходимо внести соответствующие изменения по 

финансовому обеспечению городского округа. Согласно п. 2 ст. 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Государственные (муниципальные) программы 

подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

Соответствие показателей Муниципальной программы показателям 

Государственной программы  отражено в таблице 3: 
 

                                                                                                                         Таблица 3 
этап Год 

выпо

лнени

я 

Кол-во домов Кол-во 

помещений 

Расселяемая 

площадь, кв.м. 

Кол-во 

переселяемых 

жителей, чел. 

номер год ГП МП ГП МП ГП МП ГП МП 

всего   95 95 412 412 16917,9 16917,9 771 771 

1 этап  

2019-

2020 

 6 6 43 43 1602,8 1602,8 96 96 

2019 - - - - - - - - 

2020 6 6 43 43 1602,8 1602,8 96 96 

2 этап 2020-

2021 

 18 18 74 74 3132,2 3132,2 177 177 

2020 - - 4 4 246,5 246,5 13 13 

2021 18 18 70 70 2885,7 2885,7 164 164 

3 этап 2021-

2022 

 1 1 3 3 134 134 4 4 

2021 - - 3 3 134 134 4 4 

2022 - - - - - - - - 

4 этап 2022-  70 70 292 292 12048,9 12048,9 494 494 
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2023 2021 - - 26 26 1044 1044 47 47 

2022 - - 72 72 2922,2 2922,2 108 108 

2023 70 70 194 194 8082,7 8082,7 339 339 

 

 

Как видно из таблицы, показатели ГП и МП за период реализации 1-4 этапов 

соответствуют друг другу. 

 

9.3. Анализ соблюдения требований нормативных правовых актов и иных 

регламентирующих документов при доведении и использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в 2022-2023 годах (истекший период) на 

реализацию мероприятий ГП «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы». 

9.3.1. Выполнение условий предоставления субсидий. 

Заключены соглашения между министерством строительства Нижегородской 

области и Администрацией городского округа город Первомайск Нижегородской 

области о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального 

образования: 

- субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств ГК Фонд ЖКХ / за счет средств 

областного бюджета (далее - субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению); 

- субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения 

(строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и 

использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей 

государственной региональной адресной программе переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической 

выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках 

данной программы (далее - субсидия на софинансирование разницы стоимости 

жилых помещений): 

4 этап Соглашение от 06.10.2021 №328-01-02-62/21 (далее – Соглашение 4 

этап), дополнительные соглашения: от 24.12.2021 № 1, от 28.03.2022 № 2, от 

18.04.2022 № 3, от 29.04.2022 № 4, от 18.05.2022 № 5, от 15.06.2022 № 6, от 

27.06.2022 № 7, от 04.08.2022 № 8, от 03.10.2022 № 9, от 10.11.2022 № 10, от 

29.12.2022 № 11, от 01.03.2023 № 12, от 26.06.2023 № 13. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Соглашениями 4 

этапа в бюджет городского округа на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

составляет: 

 в 2022 году -  429 430,4 тыс.рублей ( в том числе 412 253,2 тыс.рублей за счет 

средств фонда ЖКХ, 13 741,8 тыс.рублей за счет средств областного бюджета,      

3 435,4 тыс.рублей - за счет средств местного бюджета); 

- субсидия на софинансирование разницы стоимости жилых помещений 
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составляет в 2022 году 2 959,7 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета); 

в 2023 году – 327 406,5 тыс.рублей ( в том числе 314 310,1 тыс.рублей за счет 

средств фонда ЖКХ, 10 477,1 тыс.рублей за счет средств областного бюджета,      

2 619,3 тыс.рублей - за счет средств местного бюджета); 

- субсидия на софинансирование разницы стоимости жилых помещений 

составляет в 2023 году 6 943, 4 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета). 

 

 В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка выполнения 

следующих условий предоставления субсидий, предусмотренных ГП, 

Соглашениями, Порядком предоставления субсидии на софинансирование разницы 

стоимости жилых помещений (Приложение 10 к государственной программе 

«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижегородской области»
2
): 

- долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда обеспечено в установленных Соглашениях процентах за счет 

средств: 4 этап Фонд ЖКХ – 96,0%, областного бюджета – 3,2%, местного бюджета 

– 0,8%; 

- уровень софинансирования разницы стоимости приобретения (строительства) 

жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и 

использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей 

государственной региональной адресной программе переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда и на софинансирование разницы между фактической 

выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках 

данной программы, за счет средств областного бюджета установлен в размере 

99,0%, за счет средств местного бюджета – 1,0%. 

Условие наличия в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, исполнено. 

9.4. Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

9.4.1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом о бюджете 

Нижегородской области, решениями о бюджете муниципального образования, 

Соглашениями, в том числе в разбивке по источникам: 

В уточненном решении городской Думы городского округа город Первомайск 

Нижегородской области от 26.12.2022 № 25 «О внесении изменений в решение 

городской Думы городского округа город Первомайск Нижегородской области от 

09.12.2021 № 338 «О бюджете городского округа город Первомайск Нижегородской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию 

мероприятий МП предусмотрено на 2022 год (4 этап) в общей сумме 

429 767,0 тыс.рублей, в том числе: 

- субсидий на обеспечение мероприятий по переселению за счет средств: Фонда 

                                                           
2
 Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302 (ред. от 

20.12.2022) «Об утверждении государственной программы "Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области». 
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ЖКХ –412 253,2 тыс.рублей; областного бюджета – 13 741,8 тыс.рублей; местного 

бюджета 3 772,0 тыс.рублей. 

- субсидия на софинансирование разницы стоимости жилых помещений за счет 

средств областного бюджета – 2 959,7 тыс.рублей. 

 

        Решением городской Думы городского округа город Первомайск 

Нижегородской области от 20.07.2023 № 68 «О внесении изменений в решение 

городской Думы городского округа город Первомайск Нижегородской области от 

09.12.2022 № 22 «О бюджете городского округа город Первомайск Нижегородской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на 

реализацию мероприятий МП предусмотрены на 2023 год в общей сумме 

328 370,4 тыс.рублей, в том числе: 

- субсидий на обеспечение мероприятий по переселению за счет средств: Фонда 

ЖКХ –314 310,1 тыс.рублей; областного бюджета – 10 477,1 тыс.рублей; местного 

бюджета 3 583,2 тыс.рублей (4 этап); 

- субсидия на софинансирование разницы стоимости жилых помещений за счет 

средств областного бюджета – 6 943,4 тыс.рублей. 

        

9.4.2. Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (далее – субсидия) предоставлена из областного 

бюджета бюджету муниципального образования: 

- в 2022 году в общей сумме 425995,0 тыс.рублей, в том числе: 

412253,2 тыс.рублей - за счет средств Фонда ЖКХ и 13 741,8 тыс.рублей - 

областного бюджета; исполнение составило 425994,9 тыс.рублей или 100,0% от 

уточненного годового плана; 

- в 2023 году в общей сумме 324787,2 тыс.рублей, в том числе: 

314310,1 тыс.рублей и 10477,1 тыс.рублей за счет средств Фонда ЖКХ и областного 

бюджета соответственно; на 01.07.2023 исполнение составило 153009,5 тыс.рублей 

или 47,1% от уточненного годового плана. 

9.4.3. Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств  до Администрации. 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены 

министерством строительства до Администрации на 2022 год в сумме 

425994,9 тыс.рублей на основании уведомлений по расчетам между бюджетами. 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда поступила в доход бюджета муниципального образования:  

 4 этап в сумме 425994931,53 рублей (в том числе 412253159,55 рублей за счет 

средств Фонда ЖКХ, 13741471,98 рублей за счет средств областного бюджета) 

следующими платежными поручениями:      
                                                                                                                        Таблица 4 

4 этап 

№ дата Сумма, рублей 

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет ср-в ЖКХ: 

338          28.04.2022          1216608,00 

321           28.04.2022          3629856,00 
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336 29.04.2022 3481920,00 

472 01.06.2022 5336640,00 

470 01.06.2022 6465984,00 

548 08.06.2022 19399704,96 

662 28.06.2022 17209834.94 

672 29.06.2022 4765440,00 

678 29.06.2022 12527232,00 

720 06.07.2022 12125760,00 

760 12.07.2022 17833145.28 

778 14.07.2022 8160000,00 

851 25.07.2022 7990402,56 

865 26.07.2022 11614819,65 

994 09.08.2022 15513544,50 

1060 15.08.2022 36325598,11 

1090 18.08.2022 4710144,00 

1208 30.08.2022 8561280,00 

1261 07.09.2022 1478742,43 

1423 28.09.2022 11231424,00 

1467 29.09.2022 27800936,18 

1606 24.10.2022 7885824,00 

1633 27.10.2022 33487207,35 

1631 27.10.2022 12125760,00 

1819 23.11.2022 5260248,00 

1849 24.11.2022 45412209,70 

1858 24.11.2022 30917637,89 

2076 05.12.2022 31342752,00 

2408 27.12.2022 8442504,00 

ИТОГО: 412253159,55 

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств                            

                                                     областного бюджета: 

322 28.04.2022 120995,20 

339 28.04.2022 40553,60 

337 29.04.2022 116064,00 

471 01.06.2022 215532,80 

473 01.06.2022 177888,00 

525 08.06.2022 646656,84 

663 28.06.2022 573661,16 

673 29.06.2022 158848,00 

679 29.06.2022 417574,40 

721 06.07.2022 404192,00 

761 12.07.2022 594438,18 

779 14.07.2022 272000,00 

852 25.07.2022 266346,75 

866 26.07.2022 387160,65 

995 09.08.2022 517118,15 

1061 15.08.2022 1210853,26 

1091 18.08.2022 157004,80 

1209 30.08.2022 285376,00 

1262 07.09.2022 49291,41 

1424 28.09.2022 374380,80 

1468 29.09.2022 926697,88 
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1607 24.10.2022 262860,80 

1634 27.10.2022 1116240,24 

1632 27.10.2022 404192,00 

1820 23.11.2022 175341,60 

1859 24.11.2022 1030587,94 

1850 24.11.2022 1513740,32 

2077 05.12.2022 1044758,40 

2409 27.12.2022 281416,80 

ИТОГО: 13741771,98 

ВСЕГО: 42594931,53 

Субсидия на софинансирование разницы стоимости жилых помещений: 

664 28.06.2022 613887,71 

867 26.07.2022 308117,25 

996 09.08.2022 46436,75 

1062 15.08.2022 322307,67 

1263 07.09.2022 376638,87 

1469 29.09.2022 253110,81 

1635 27.10.2022 48332,13 

1860 24.11.2022 727474,97 

1851 24.11.2022 263441,86 

ИТОГО: 2959748,02 

 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены 

министерством строительства до Администрации на 2023 год по состоянию на 

01.07.2023 года в сумме 324787200,00 рублей (в том числе 314310100,00 рублей за 

счет средств Фонда ЖКХ, 10477100,00 рублей за счет средств областного бюджета) 

на основании уведомлений по расчетам между бюджетами. 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда поступила в доход бюджета муниципального образования:  

 4 этап (по состоянию на 01.07.2023) в сумме 215765096,97 рублей (в том числе 

208804932,55 рублей за счет средств Фонда ЖКХ, 6960164,42 рублей за счет средств 

областного бюджета) 

следующими платежными поручениями:  

4 этап 

№ дата Сумма, рублей 

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет ср-в ЖКХ: 

43          21.02.2023 78855118,08 

125           04.04.2023  82151390,47 

281 25.05.2023                        47798424,00 

ИТОГО: 208804932,55 

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет ср-в 

областного бюджета: 

44          21.02.2023 2628503,94 

126          04.04.2023 2738379,68 

282         25.05.2023 1593280,00 

ИТОГО: 6960164,42 

ВСЕГО: 215765096,97 

Субсидия на софинансирование разницы стоимости жилых помещений: 
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210 02.05.2023 1522422,97 

340 08.06.2022 1879820,86 

ИТОГО: 3402243,83 

и подтверждается выписками из лицевого счета администратора доходов 

бюджета (Администрация – счет № 04323200200 в Управлении федерального 

казначейства по Нижегородской области). 

 Ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования 

(приложение 3 к решению городской Думы городского округа город Первомайск 

Нижегородской области от 09.12.2021 № 338 «О бюджете городского округа город 

Первомайск Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (ред. от 26.12.2022 № 25), приложение 3 к решению городской Думы 

городского округа город Первомайск Нижегородской области от 09.12.2022 № 22 

«О бюджете городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 20.07.2022 № 68) 

расходование средств Субсидии предусмотрено по ведомству 487 (Администрация 

городского округа город Первомайск Нижегородской области). 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год 

доведены финансовым управлением муниципального образования до 

Администрации в общей сумме 429767,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств 

Фонда ЖКХ 412253,2 тыс.рублей, областного бюджета 13741,8 тыс.рублей, 

местного бюджета 3772,0 тыс.рублей.  На 2023 год – 328370,4 тыс.рублей, в том 

числе за счет средств Фонда ЖКХ 314310,1 тыс.рублей, областного бюджета 

10477,1 тыс.рублей, местного бюджета 3583,2 тыс.рублей. 

9.5. Полнота, законность и результативность использования средств 

областного бюджета, предоставленных в 2022-2023 годах (истекший период) на 

реализацию мероприятий государственной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 

2019-2023 годы».  

В рамках реализации ГП «Переселение граждан…» в 2022 году 

Администрацией заключено 42 муниципальных контракта на приобретение жилых 

помещений у застройщика в муниципальную собственность в жилых домах в 

границах городского округа город Первомайск Нижегородской области. 

По сроку исполнения контрактов в 2022 году - заключено 25 муниципальных 

контрактов на сумму 344 973 000,00 рублей; в 2023 году - заключено 17 

муниципальных контрактов на сумму 359 445 000,00 рублей, всего заключено 42 

контракта на сумму 704 418 000,00 рублей. 

 
№ и дата 

контракта 

Предмет 

контракта 

Цена 

контракта, 

тыс.руб. 

Срок 

исполнения 

контракта 

Контрагент 

27 от 

18.04.2022 

Приобретение 

жилых 

помещений у 

застройщика в 

муниципальную 

собственность в 

3 627,0 31.05.2022 ООО ПСП «ВИРА» 

42 от 

16.05.2022 

11 118,0 30.11.2022 ЗАО «Первомайсксельстрой» 

43 от 

16.05.2022 

12 988,0 30.11.2022 ИП Веряскина Е.Е. 
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44 от 

16.05.2022 

жилых домах в 

границах 

городского округа 

13 470,8 31.12.2022 ООО ПСП «ВИРА» 

54 от 

27.06.2022 

25 262,0 31.12.2022 ООО ПСП «ВИРА» 

55 от 

23.06.2022 

Приобретение 

жилых 

помещений у 

застройщика в 

муниципальную 

собственность в 

жилых домах в 

границах 

городского округа 

город Первомайск 

Нижегородской 

области в рамках 

Программы по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

9 928,0 31.12.2022 ООО ПСП «ВИРА» 

56 от 

22.06.2022 

13 049,2 31.12.2022 ИП Веряскина Е.Е. 

57 от 

22.06.2022 

12 410,0 31.12.2022 ИП Веряскина Е.Е. 

58 от 

27.06.2022 

16 986,4 31.12.2022 ООО ПСП «ВИРА» 

59 от 

27.06.2022 

17 000,0 31.12.2022 ООО ПСП «ВИРА» 

60 от 

27.06.2022 

16 428,8 31.12.2022 ЗАО «Первомайсксельстрой» 

74 от 

26.07.2022 

18 332,8 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

75 от 

01.08.2022 

14 742,4 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

76 от 

08.08.2022 

15 286,4 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

77 от 

09.08.2022 

15 816,8 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

78 от 

08.08.2022 

12 546,0 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

79 от 

09.08.2022 

19 414,0 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

80 от 

08.08.2022 

14 824,0 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

82 от 

29.08.2022 

18 200,0 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

83 от 

02.09.2022 

17 897,6 15.12.2022 ИП Веряскина Е.Е. 

84 от 

29.08.2022 

16 143,2 15.12.2022 ИП Веряскина Е.Е. 

85 от 

02.09.2022 

6 970,0 15.12.2022 ИП Веряскина Е.Е. 

86 от 

29.08.2022 

18 611,6 15.12.2022 ИП Веряскина Е.Е. 

87 от 

05.09.2022 

1 960,0 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

88 от 

02.09.2022 

1 960,0 15.12.2022 ИП Пушков С.А. 

101 от 

21.11.2022 

17 025,0 29.12.2023 ИП Веряскина Е.Е. 

102 от 

21.11.2022 

16 657,5 29.12.2023 ИП Веряскина Е.Е. 

103 от 

21.11.2022 

16 620,0 29.12.2023 ИП Веряскина Е.Е. 

104 от 

21.11.2022 

17 040,0 29.12.2023 ИП Веряскина Е.Е. 
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105 от 

14.11.2022 

17 145,0 29.12.2023 ИП Веряскина Е.Е. 

106 от 

14.11.2022 

Приобретение 

жилых 

помещений у 

застройщика в 

муниципальную 

собственность в 

жилых домах в 

границах 

городского округа 

город Первомайск 

Нижегородской 

области в рамках 

Программы по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

17 167,5 31.12.2023 ИП Веряскина Е.Е. 

107 от 

14.11.2022 

11 182,5 29.12.2023 ЗАО «Первомайсксельстрой» 

108 от 

21.11.2022 

17 947,5 29.12.2023 ООО ПСП «ВИРА» 

109 от 

21.11.2022 

34 485,0 29.12.2023 ООО ПСП «ВИРА» 

110 от 

22.11.2022 

15 592,5 29.12.2023 ЗАО «Первомайсксельстрой» 

111 от 

14.11.2022 

16 725,0 29.12.2023 ИП Веряскина Е.Е. 

117 от 

23.12.2022 

16 935,0 29.12.2023 ИП Пушков С.А. 

118 от 

21.12.2022 

34 042,5 01.11.2023 ИП Пушков С.А. 

119 от 

21.12.2022 

29 497,5 29.12.2023 ООО ПСП «ВИРА» 

120 от 

21.12.2022 

14 692,5 29.12.2023 ООО ПСП «ВИРА» 

121 от 

23.12.2022 

18 675,0 29.12.2023 ЗАО «Первомайсксельстрой» 

122 от 

23.12.2022 

48 015,0 29.12.2023 ООО ПСП «ВИРА» 

42 ИТОГО 704418,0   

 

9.5.1.Муниципальный контракт № 27 от 18.04.2022 (доп.соглашение от 

20.04.2022) заключен администрацией городского округа город Первомайск 

Нижегородской области с Обществом с ограниченной ответственностью проектно-

строительное предприятие «ВИРА» (далее – Продавец)  на приобретение в 

муниципальную собственность жилых помещений (квартир). 

Цена контракта – 3 627 000,00 рублей (в том числе НДС - 20% - 

604 500,00рублей). Авансирование не предусмотрено. 

 
№ п/п Местонахождение квартир, 

общ.площадь,кол-во комнат 

Ед.из

м. 

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Калинина, 

д.11, кв.8,общ.пл.:33,2кв.м., 1 

жил.комната 

шт. 1 2 058 400,00 2 058 400,00 

2 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Калинина, 

д.11, кв.2,общ.пл.:28,9кв.м., 1 

жил.комната 

шт. 1 1 568 600,00 1 568 600,00 

 Итого    3 627 000,00 

 

Закупка у единственного поставщика вследствии признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, 
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части 7 статьи 52 Федерального закона. 

Закупочной документацией установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 0,5% отначальной максимальной цены контракта в сумме 18135,00 рублей. 

В качестве обеспечения исполнения контракта Продавцом перечислены 

денежные средства до заключения контракта – 08.04.2022 платежным поручением 

№ 411 в сумме 18135,00 рублей. 

В соответствии с п.8.6 Контракта денежные средства, внесенные Продавцом в 

качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Продавцу в полном 

объеме в течении 15 дней с момента подписания документа о приемке. Средства 

перечислены Продавцу в полном объеме в сумме 18135,00 рублей, платежное 

поручение №  31 от 26.04.2022. Нарушений не установлено. 

Срок передачи жилых помещений в течение 10 рабочих дней с момента 

заключения Контракта. Продавец вправе передать жилые помещения досрочно (акт 

приема-передачи  № 1/22-В от 20.04.2022). Акт приема-передачи подписан 

Заказчиком  и размещен в ЕИС 21.04.2022. 

Оплата производится Заказчиком в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней 

после подписания Сторонами документа о приемке (п.3.4. Контракта). Оплата 

произведена Заказчиком 05.05.2022 платежными поручениями № 369, № 370,         

№ 371 на общую сумму 3 627 000,00 рублей. 

В соответствии с п.5.1. Контракта Продавец несет гарантийные обязательства, 

связанные с качеством, на конструктивные элементы Товара и их монтаж в течение 

пяти лет, на использованные материалы и установленное оборудование – в 

соответствии со сроками, установленными производителями. 

Приобретенные жилые помещения (квартиры) перешли в собственность 

муниципального образования городского округа город Первомайск  - выписка из 

ЕГРН от 26.04.2022 и переданы гражданам  по договорам мены: 

-кв.2 - Кошелевой Валентине Викторовне и Тимониной Татьяне Сергеевне -

29.04.2022,  ранее проживавшим в аварийном жилищном фонде по ул.Пролетарская, 

д.7, кв.4; 

-кв.8 - Алексеевой Марие Сергеевне и Алексееву Тимофею Михайловичу – 

20.05.2022, ранее проживавшим в аварийном жилищном фонде по ул. Пролетарская, 

д.7, кв.3. 

  

9.5.2.  Муниципальный контракт № 59 от 27.06.2022 (доп.соглашение от 

16.11.2022) заключен администрацией городского округа город Первомайск 

Нижегородской области с Обществом с ограниченной ответственностью проектно-

строительное предприятие «ВИРА» (далее – Продавец)  на приобретение в 

муниципальную собственность жилых помещений (квартир). 

Цена контракта – 17 000 000,00 рублей (в том числе НДС - 20% - 2 833 333,34 

рублей). Аванс предусмотрен в сумме 8 500 000,00 рублей (50% от цены Контракта). 

                     
№ п/п Местонахождение квартир, 

общ.площадь,кол-во комнат 

Ед.из

м. 

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Кулибина, 

д.4/5,общ.пл.:47,1 кв.м., 2 

шт. 1 3 196 000,00 3 196 000,00 
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жил.комнаты 

2 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Кулибина, 

д.4/4,общ.пл.:57,3 кв.м., 2 

жил.комнаты 

шт. 1 3 855 600,00 3 855 600,00 

3 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Кулибина, 

д.4/3,общ.пл.:45,4 кв.м., 3 

жил.комнаты 

шт. 1 3 087 200,00 3 087 200,00 

4 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Кулибина, 

д.4/2,общ.пл.:51,5 кв.м., 2 

жил.комнаты 

шт. 1 3 440 800,00 3 440 800,00 

5 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Кулибина, 

д.4/1,общ.пл.:53,8 кв.м., 3 

жил.комнаты 

шт. 1 3 420 400,00 3 420 400,00 

 Итого    17 000 000,00 

 

Закупка вследствии признания несостоявшимся электронного аукциона по 

основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона. 

В соответствии п.8.1 Контракта на момент заключения контракта Продавец 

предоставил заказчику обеспечение исполнения контракта в форме Независимой 

гарантии (ПАО НБД-Банк) № 1292/06.22-Г от 21.06.2022г. Размер  обеспечения 

исполнения контракта установлен в размере аванса - 50,0% от цены контракта в 

сумме 8 500 000,00 рублей. 

Срок передачи жилых помещений – не позднее 15.11.2022 года. Продавец 

письменно (от 15.11.2022 № 865) уведомил Заказчика о готовности передать жилые 

помещения в муниципальную собственность. Датой приемки поставленного товара 

считается дата размещения в Единой информационной системе документа о 

приемке, подписанного Заказчиком. Акт приема-передачи № 165 от 16.11.2022 

подписан Сторонами  и размещен в ЕИС 17.11.2022 (в течение 3 (трех) рабочих дней 

после письменного уведомления в соответствии с п.2.5. Контракта). 

Аванс в сумме 8 500 000,00 рублей оплачен Продавцу 18.07.2022 платежными 

поручениями № 761, № 762, № 763. 

Окончательный расчет согласно п.3.4.1. Контракта производится Заказчиком  в 

срок не более 10 рабочих дней после подписания документа о приемке. 

Окончательный расче в сумме 8 500 000,00 рублей перечислен Продавцу 25.11.2022 

платежными поручениями № 1429, № 1430, № 1431. 

В соответствии с п.5.1. Контракта Продавец несет гарантийные обязательства, 

связанные с качеством, на конструктивные элементы Товара и их монтаж в течение 

пяти лет, на использованные материалы и установленное оборудование – в 

соответствии со сроками, установленными производителями. 

Приобретенные жилые помещения (квартиры) перешли в собственность 

муниципального образования городского округа город Первомайск  - выписка из 

ЕГРН от 01.12.2022 и переданы гражданам: 
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-  по договорам мены: 

4/1 (Шишковой Татьяне Алексеевне - 04.04.2023), ранее проживавшей в 

аварийном жилищном фонде по ул.Энгельса, д.7, кв.3; 

4/5 (Руденко Валентине Николаевне – 03.04.2023), ранее проживавшей в 

аварийном жилищном фонде по ул.Энгельса, д.8, кв.3; 

4/3 (Клюенкову Андрею Григорьевичу – 03.04.2023), ранее проживавшему в 

аварийном жилищном фонде по ул.Энгельса, д.14, кв.2; 

4/4 (Тощевой Екатерине Григорьевне -05.04.2023), ранее проживавшей в 

аварийном жилищном фонде по ул.Тимирязева, д.2, кв.8; 

-  по договору социального найма: 

4/2 (Вавилкиной Нине Васильевне – 04.04.2023), ранее проживавшей в 

аварийном жилищном фонде по ул.Клубная, д.15, кв. 1. 

 

9.5.3. Муниципальный контракт № 77 от 09.08.2022 (доп.соглашение к 

мун.контракту б/н от 03.11.2022) заключен администрацией городского округа 

город Первомайск Нижегородской области с Индивидуальным предпринимателем 

Пушковым Сергеем Александровичем (далее – Продавец)  на приобретение в 

муниципальную собственность жилых помещений (квартир). 

 

Цена контракта – 15 816 800, 00 рублей ( НДС не облагается). Аванс 

предусмотрен в сумме 7 750 232,00 рублей (49% от цены Контракта). 

                     
№ п/п Местонахождение квартир, 

общ.площадь,кол-во комнат 

Ед.из

м. 

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.2, общ.пл.:50,9 кв.м., 

3 жил.комнаты 

шт. 1 3 400 000,00 3 400 000,00 

2 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.8, общ.пл.:53,5 кв.м., 

2 жил.комнаты 

шт. 1 3 440 800,00 3 440 800,00 

3 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.9, общ.пл.:30,1 кв.м., 

1 жил.комната 

шт. 1 2 046 800,00 2 046 800,00 

4 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.6, общ.пл.:36,8 кв.м., 

1 жил.комната 

шт. 1 2 393 600,00 2 393 600,00 

5 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.10,  общ.пл.:30,9 

кв.м., 1 жил.комната 

шт. 1 2 087 600,00 2 087 600,00 

6 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.1,  общ.пл.:36,7 кв.м., 

2 жил.комнаты 

шт. 1 2 448 000,00 2 448 000,00 

 Итого    15 816 800,00 
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Закупка вследствии признания несостоявшимся электронного аукциона по 

основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона. 

В соответствии п.7.1 Контракта на момент заключения контракта Продавец 

предоставил заказчику обеспечение исполнения контракта в форме Независимой 

(банковской) гарантии (ПАО ПАО МКБ) № V 892584 от 01.08.2022г. Размер  

обеспечения исполнения контракта установлен в размере аванса - 49,0% от цены 

контракта в сумме 7 750 232,00 рублей. 

Аванс в сумме 7 750 232,00 рублен оплачен Заказчиком 17.08.2022 платежными 

поручениями № 870, № 871, № 872. 

Срок передачи жилых помещений – не позднее 15.11.2022 года. Продавец 

письменно (от 15.11.2022 № б/н) уведомил Заказчика о готовности передать жилые 

помещения в муниципальную собственность. Датой приемки поставленного товара 

считается дата размещения в Единой информационной системе документа о 

приемке, подписанного Заказчиком. Акт приема-передачи  № 7 от  18.11.2022  

подписаны Продавцом и Заказчиком  и размещены в ЕИС 18.11.2022 (в течение 3 

(трех) рабочих дней после письменного уведомления в соответствии с п.2.5. 

Контракта). 

Окончательный расчет согласно п.3.4.1. Контракта производится Заказчиком  в 

срок не более 7 рабочих дней после подписания документа о приемке. 

Окончательный расчет в сумме 8 066 568,00 рублей перечислен Продавцу 

25.11.2022 платежными поручениями № 1492, № 1493, № 1494. 

В соответствии с п.5.1. Контракта Продавец несет гарантийные обязательства, 

связанные с качеством, на конструктивные элементы Товара и их монтаж в течение 

пяти лет, на использованные материалы и установленное оборудование – в 

соответствии со сроками, установленными производителями. 

Приобретенные жилые помещения (квартиры) перешли в собственность 

муниципального образования городского округа город Первомайск  - выписка из 

ЕГРН от 30.11.2022 и переданы гражданам: 

-  по договорам мены: 

16а, кв.2 (Лариной Нины Александровны, Ларину Ивану Юрьевичу - 

10.05.2023), ранее проживавшим в аварийном жилищном фонде по ул.Энгельса, 

д.17, кв.2; 

16а, кв.8 (Конакину Александру Владимировичу – 13.04.2023), ранее 

проживавшему в аварийном жилищном фонде по ул.Гагарина, д.3, кв.1; 

16а, кв.9 (Петряшину Михаилу Геннадьевичу – 18.04.2023), ранее 

проживавшему в аварийном жилищном фонде по ул.Гагарина, д.7, кв.2; 

16а, кв.10 (Ромашкиной Наталье Владимировне - 18.04.2023), ранее 

проживавшей в аварийном жилищном фонде п. Берещино, по ул.Железнодорожная, 

д.2, кв.4; 

16а, кв.1 (Андрееву Николаю Федоровичу - 18.04.2023), ранее проживавшему в 

аварийном жилищном фонде с.Худошино, по ул. Нагорная, д.28, кв. 1; 

 

-  по договору социального найма: 

16а, кв.6 (Каминской Светлане Ивановне - 24.05.2023), ранее проживавшей в 
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аварийном жилищном фонде п. Берещино, по ул.Железнодорожная, д.1,кв.1. 

 

9.5.4. Муниципальный контракт № 80 от 08.08.2022 (доп.соглашение к 

мун.контракту б/н от 03.11.2022) заключен администрацией городского округа 

город Первомайск Нижегородской области с Индивидуальным предпринимателем 

Пушковым Сергеем Александровичем (далее – Продавец)  на приобретение в 

муниципальную собственность жилых помещений (квартир). 

Цена контракта – 14 824 000,00 рублей ( НДС не облагается). Аванс 

предусмотрен в сумме 7 263 760,00 рублей (49% от цены Контракта). 

                     
№ п/п Местонахождение квартир, 

общ.площадь,кол-во комнат 

Ед.из

м. 

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.4, общ.пл.:30,9 кв.м., 

1 жил.комната 

шт. 1 2 087 600,00 2 087 600,00 

2 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.5, общ.пл.:60,1 кв.м., 

3 жил.комнаты 

шт. 1 4 018 800,00 4 018 800,00 

3 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.11, общ.пл.:65,4 

кв.м., 3 жил.комнаты 

шт. 1 4 399 600,00 4 399 600,00 

4 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.12, общ.пл.:31,6 

кв.м., 1 жил.комната 

шт. 1 2 087 600,00 2 087 600,00 

5 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Ульянова, 

д.16а, кв.7, общ.пл.:35,0 кв.м., 

1 жил.комната 

шт. 1 2 230 400,00 2 230 400,00 

 Итого    14 824 000,00 

 

Закупка вследствии признания несостоявшимся электронного аукциона по 

основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона. 

В соответствии п.7.1 Контракта на момент заключения контракта Продавец 

предоставил заказчику обеспечение исполнения контракта в форме Независимой 

(банковской) гарантии (ПАО ПАО МКБ) № V 892590 от 02.08.2022г. Размер  

обеспечения исполнения контракта установлен в размере аванса - 49,0% от цены 

контракта в сумме 7 263 760,00 рублей. 

Аванс в сумме 7 263 760,00 рублен оплачен Продавцу 17.08.2022 платежными 

поручениями № 879, № 880, № 881. 

Срок передачи жилых помещений – не позднее 15.11.2022 года. Продавец 

письменно (от 15.11.2022 № б/н) уведомил Заказчика о готовности передать жилые 

помещения в муниципальную собственность. Датой приемки поставленного товара 

считается дата размещения в Единой информационной системе документа о 
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приемке, подписанного Заказчиком. Акт приема-передачи № 8 от  18.11.2022 

подписаны Сторонами  и размещены в ЕИС 18.11.2022 (в течение 3 (трех) рабочих 

дней после письменного уведомления в соответствии с п.2.5. Контракта). 

Окончательный расчет согласно п.3.4.1. Контракта производится Заказчиком  в 

срок не более 7 рабочих дней после подписания документа о приемке. 

Окончательный расчет в сумме 7 560 240,00 рублей перечислен Продавцу 

25.11.2022 платежными поручениями № 1495, № 1496, № 1497. 

В соответствии с п.5.1. Контракта Продавец несет гарантийные обязательства, 

связанные с качеством, на конструктивные элементы Товара и их монтаж в течение 

пяти лет, на использованные материалы и установленное оборудование – в 

соответствии со сроками, установленными производителями. 

Приобретенные жилые помещения (квартиры) перешли в собственность 

муниципального образования городского округа город Первомайск  - выписка из 

ЕГРН от 30.11.2022 и переданы гражданам: 

-  по договорам мены: 

16а, кв.11 (Шехмаметьевой Татьяне Алексеевне, Ануфриевой Галине 

Анатольевне - 19.06.2023), ранее проживавшие в аварийном жилищном фонде по 

ул.Ломоносова, д.1,кв.3; 

16а, кв.4 (Стяженковой Татьяне Михайловне – 03.08.2023), ранее проживавшая 

в аварийном жилищном фонде по ул.Ломоносова, д.1,кв.4; 

16а, кв.12 (Федоровой Ирине Васильевне – 18.04.2023), ранее проживавшая в 

аварийном жилищном фонде по ул.Клубная, д.11,кв.1; 

16а, кв.5 (Русановой Дарье Анатольевне, Русановой Валентине Дмитриевне -

03.04.2023), ранее проживавшие в аварийном жилищном фонде по ул.Клубная, 

д.13,кв.3; 

-  по договору социального найма: 

16а, кв. 7 (Власову Александру Александровичу – 23.05.2023), ранее 

проживавшему в аварийном жилищном фонде по ул.Пролетарская , д.1, кв.4. 

 

 

9.5.5. Муниципальный контракт № 104 от 21.11.2022 (доп.соглашение к 

мун.контракту б/н от 14.07.2023) заключен администрацией городского округа 

город Первомайск Нижегородской области с Индивидуальным предпринимателем 

Веряскиной Еленой Евгеньевной (далее – Продавец)  на приобретение в 

муниципальную собственность жилых помещений (квартир). 

Цена контракта – 17 040 000,00 рублей (НДС не облагается). Аванс 

предусмотрен в сумме 8 349 600,00 рублей (49% от цены Контракта). 

 
№ п/п Местонахождение квартир, 

общ.площадь,кол-во комнат 

Ед.из

м. 

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Чкалова, 

д.15а/4,общ.пл.:55,1 кв.м., 3 

жил.комнаты 

шт. 1 3 870 000,00 3 870 000,00 

2 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Чкалова, 

шт. 1 5 482 500,00 5 482 500,00 
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д.15а/2,общ.пл.:76,9 кв.м., 4 

жил.комнаты 

3 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Чкалова, 

д.15а/1,общ.пл.:52,0 кв.м., 2 

жил.комнаты 

шт. 1 3 660 000,00 3 660 000,00 

4 Нижегородская обл., 

г.Первомайск, ул.Чкалова, 

д.15а/3,общ.пл.:57,2 кв.м., 3 

жил.комнаты 

шт. 1 4 027 500,00 4 027 500,00 

 

 
Итого    17 040 000,00 

 

Закупка вследствии признания несостоявшимся электронного аукциона по 

основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона. 

В соответствии п.7.2 Контракта на момент заключения контракта в 

соответствии с п.1.ч.1 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Продавец  

освобождается от предоставления обеспечение исполнения контракта в случае 

предоставления информации (документов), подтверждающих добросовестность 

участника (исполнение Продавцом в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов, исполненных без неустоек (штрафов, пеней), при 

этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной 

(максимальной цены контракта). 

Срок передачи жилых помещений – не позднее 01.10.2023 года. Продавец 

должен письменно уведомить Заказчика о готовности передать жилые помещения в 

муниципальную собственность. Датой приемки поставленного товара считается дата 

размещения в Единой информационной системе документа о приемке, 

подписанного Заказчиком. Акт приема-передачи долженн подписан Заказчиком  и 

размещен в ЕИС в течение 3 (трех) рабочих дней после письменного уведомления в 

соответствии с п.2.5. Контракта. 

Аванс в размере 49,0 % цены Контракта в сумме 8 349 600,00 рублей 

перечислен Заказчиком 10.03.2023 платежными поручениями № 254, № 255, № 256. 

Окончательный расчет производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней 

после подписания документа о приемке. 

 

9.6. Выполнение показателей результативности предоставления субсидий и 

мероприятий Программы. 

 

9.6.1. Согласно Соглашению субсидии предоставляются на финансирование 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, включенных в 

4 этап Программы (п.1.1). 

В соответствии с Соглашением Администрация обязуется: 

- обеспечить достижение планируемых показателей переселения граждан, 

установленных Приложением 4 к Программе, в том числе: на 2022 год в срок до 

31.12.2022, на 2023 год в срок до 31.12.2023 (п.4.3.4, п.4.3.17, п.4.3.18); 
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- обеспечить до 31.12.2022 первого года 4 этапа заключение муниципальных 

контрактов/соглашений на строительство многоквартирных домов, на приобретение 

жилых помещений, на выплату собственникам возмещения за изымаемые жилые 

помещения, исполнение которых позволит обеспечить расселение 90% общей 

площади аварийного фонда, предусмотренной 4 этапом Программы (п.4.3.16). 

Исходя из указанного в Программе года выполнения мероприятий: по 

городскому округу город Первомайск показатели переселения граждан в рамках 4 

этапа должны быть полностью реализованы в 2023 году. 

Согласно Программе «Переселение граждан» (раздел 10) под завершением 

мероприятий отдельного этапа Программы принимается факт освобождения 

органом местного самоуправления всех жилых помещений в аварийных 

многоквартирных домах от прав третьих лиц, обеспечения сноса (ликвидации) таких 

домов либо отнесения всех жилых помещений в таких домах к нежилым. 

В проверяемом периоде по аварийным жилым домам, включенным в 4 этап, 

осуществлялись:  

в 2022 году - снос многоквартирных домов:  

г.Первомайск: ул.Дальняя, д.24, ул.Железнодорожная, д.3 и д.4,                      

ул. Пролетарская, д.33, ул. Горького, д.6, ул. Дзержинского, д.2 и д.6, ул.Димитрова, 

д.3 и д.11, ул.Октябрьская, д.21 и д.25, ул. Калинина, д.2, пер.Лермонтова, д.4, пер. 

Некрасова, д.2А; 

 р.п.Сатис: ул. Кирова, д.2 и д.4, ул. Ленина, д.7 и д.9, ул. Советская, д.9, пер. 

Революции, д.3; 

 в 2023 году - снос многоквартирных домов: 

 г.Первомайск: пер.Лермонтова, д.1, д.3 и д.5, ул. Октябрьская, д.22 и д.26;     

 р.п.Сатис: ул.Кирова, д.6. 

 

         9.6.2. Проведена выборочная проверка отчетов, предусмотренных 

Соглашением, предоставленных Администрацией в министерство в 2022 и 2023 

годах. Согласно п.4.3.5 Соглашения, разделу 10 Программы «Переселение граждан» 

Администрация предоставляла в министерство следующие отчеты: 

      - Отчет о реализации мероприятий этапа государственной региональной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» (Приложение 6 к 

Программе). 

         Согласно Программе «Переселение граждан», срок предоставления отчета: 

ежемесячно по состоянию на 20 число отчетного месяца в срок не позднее 3 

рабочих дней от наступления отчетной даты. С учетом изменений в Программу  

(постановления Правительства Нижегородской области от 20.02.2023 № 155) отчет 

необходимо предоставлять еженедельно (начиная со 2 марта 2023 года) не позднее 

четверга недели, следующей за отчетной, а также ежемесячно по состоянию на 20 

число отчетного месяца. 

       Срок предоставления отчета, указанный в Приложении 6 к Программе  

расходится со сроком предоставления отчета, указанным в разделе 10 Программы 
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(только ежемесячно по состоянию на 20 число отчетного месяца, в срок не позднее 3 

рабочих дней от наступления отчетной даты). 

       Данный отчет предоставлялся в министерство в указанные сроки, нарушений не 

выявлено. 

       - Отчет об использовании земельных участков, срок предоставления отчета 

ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным 

кварталом, не позднее 3 рабочих дней по истечении отчетного квартала, начиная с 1 

октября 2020 года. Данный отчет предоставлялся в министерство в указанные сроки, 

нарушений не выявлено. 

       - Отчет о расходовании средств Фонда, областного и местного бюджетов на 

реализацию адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Срок 

предоставления отчета ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 

       Данный отчет предоставлялся в министерство в указанные сроки, нарушений не 

выявлено. 

      - Отчет о расходах бюджета Муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия на софинансирование 

разницы стоимости жилых помещений. 

      - Отчет о достижении значений показателей результативности, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия на софинансирование 

разницы стоимости жилых помещений. 

       Сроки предоставления отчетов ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным.  

       Данные отчеты предоставлялись в министерство в указанные сроки, нарушений 

по отчетам не выявлено. 

        

 

        Подписи сторон: 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии городского округа 

город Первомайск Нижегородской 

области 

 

 _______________ Л.В.Котяшова 
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Первомайск Нижегородской 

области 

 

            _______________Е.А.Лебеднова 

              

                 

Заместитель главы администрации, 

начальник финансового управления 

администрации городского округа 

город Первомайск Нижегородской 

области 

 

________________Е.Н.Логинова      


