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	ФОРМА
	
	
	
	

	МОНИТОРИНГА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование Программы  муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2018 годы»

	Реквизиты программы: утверждена постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области  от 15.07.2013 № 805  (в ред. от 02.10.2013  № 1054, от 14.10.2013 № 1125, от 18.11.2013 № 1291, от 23.12.2013 № 1443, от 09.01.2014 № 7, от 06.06.2014 № 590, от 18.08.2014 № 849, от  31.10.2014 № 1110, от 15.12.2014 № 1297, от 27.03.2015 № 295, от 25.02.2016 № 195, от 18.04.2016 № 388, от 27.06.2016 № 594, от 09.08.2016 № 745, от 20.12.2016 № 1224, от 21.03.2017 № 239, от 05.06.2017 № 554, от 07.08.2017 №757, от 24.01.2018 №116,  от 21.03.2018 №373, от 15.10.2018 № 1195, от 20.11.2018 № 1307)

	Муниципальный заказчик - координатор Программы: администрация городского округа город Первомайск, управление правового и информационного управления  администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области 

	Сроки и этапы реализации Программы: 2013-2018 годы. Программа реализуется в четыре этапа.
	

	Период отчетности: за 2018 год
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия   (в разрезе учреждений)
	Сроки выполнения
	Муниципальный заказчик Программы (исполнители)
	 
	Объем финансирования, предусмотренный в утвержденной Программе на год, рублей
	Уточненный план бюджетных ассигнований на год, рублей
	Исполнение  финансирования за отчетный период (кассовые расходы), рублей
	% выполнения к уточненному плану на год
	Основные выполненные мероприятия
	           Причины

невыполнения (или неполного выполнения) мероприятия)

	 

 1

 

 

 
	Всего по программе      
	 
	 
	Всего, в т.ч. по источникам финансирования из них:
	3 043 649,50
	5 806 539,11
	4 528 220,61
	77,98 %
	Завершены процедуры по принудительному изъятию и выплачена выкупная стоимость по 2 жилым помещениям (ул. Дзержинского, д 11, кв. 2, ул. Дзержинского, д. 11, кв. 4)

	Неиспользованный остаток средств необходим на оплату выкупной стоимости по 1 жилому помещению (ул. Карла Маркса, д.19, кв. 2). Фактическая оплата будет произведена после завершения всех процедур по принудительному изъятию и  вступления в законную силу решения суда. 



	
	
	
	
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	387 268,38
	387 268,38

	387 268,38

	100 %

	
	

	
	
	
	
	Средства областного

бюджета
	2 656 381,12
	5 415 130,73
	4 136 812,23
	76,39 %
	
	

	
	
	
	
	Средства местного бюджета
	-
	4 140,00
	4 140,00
	100 %
	
	

	2
	4 этап реализации Программы
	(2016-2018 годы)
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администарции городского округа город Первомайск
	Всего, в т.ч. по источникам финансирования из них:
	3 043 649,50
	5 806 539,11
	4 528 220,61
	77,98 %
	Завершены процедуры по принудительному изъятию и выплачена выкупная стоимость по 2 жилым помещениям (ул. Дзержинского, д 11, кв. 2, ул. Дзержинского, д. 11, кв. 4)

	Неиспользованный остаток средств необходим на оплату выкупной стоимости по 1 жилому помещению (ул. Карла Маркса, д.19, кв. 2). Фактическая оплата будет произведена после завершения всех процедур по принудительному изъятию и  вступления в законную силу решения суда. 
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