АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ

ПО МОНИТОРИНГУ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2014 ГОДЫ
1. Наименование Программы : Адресная инвестиционная программа Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы
2. Анализ достижения индикаторов целей и показателей результативности задач  Программы по прилагаемой форме 2:

- невыполнение плановых значений по индикатору 5,6 возникло в связи с уточнением фактической протяженности канализации против планируемой .

3. Анализ выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) в сопоставлении с предусмотренными в утвержденной Программе (подпрограмме) на основании прилагаемой формы 1:

Не выполнены мероприятия:

- Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д. Конновка Первомайского района Нижегородской области - проектировщик не выполнил работы в установленные сроки;
- Строительство водопроводных сетей в п. Берещино Первомайского района Нижегородской области  - проектировщик не выполнил работы в установленные сроки;

Муниципальный заказчик работает с проектировщиками по ускорению выполнения мероприятий.
4. Анализ расходования бюджетных средств (кассовые расходы) на основании прилагаемой формы 1.
5. Корректировка Программы осуществлялась в течение 2012 года:

- постановление администрации Первомайского муниципального района Нижегородской области от 15.06.2012 № 603 « О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Первомайского района от 12.05.2010 г. № 476»;

- постановление администрации Первомайского муниципального района Нижегородской области от 17.07.2012 № 730  « О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Первомайского района от 12.05.2010 г. № 476»;

- постановление администрации Первомайского муниципального района Нижегородской области от 26.07.2012 № 759  « О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Первомайского района от 12.05.2010 г. № 476»;

- постановление администрации Первомайского муниципального района Нижегородской области от 06.08.2012 № 821  « О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Первомайского района от 12.05.2010 г. № 476»;

- - постановление администрации Первомайского муниципального района Нижегородской области от 11.10.2012 № 1017  « О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Первомайского района от 12.05.2010 г. № 476»;

- постановление администрации Первомайского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2012 № 1211  « О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Первомайского района от 12.05.2010 г. № 476»;

- - постановление администрации Первомайского муниципального района Нижегородской области от 07.12.2012 № 1241  « О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Первомайского района от 12.05.2010 г. № 476»;

6. Выводы и предложения.

Эффективность реализации программы:

Индикатор 1 : 292 (Iф ) / 290,57 ( Iп) = 1,005

Индикатор 3: 1,7 (Iф ) / 0 ( Iп) = 1,7

Индикатор 5: 3,7 ( Iф) / 3,0 ( Iп) = 0,81 

Е = 1,005+ 1,7+ 0,81 / 3 (n) х 100% = 117,17 %
        где Е – эффективность реализации программы;

Iф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

Iп – нормативный1 индикатор, утвержденный программой;

n – число индикаторов.

Эффективность реализации программы составляет 117,17 %
 Предложения администрации Первомайского муниципального района:

- более качественно вести подготовку технических заданий на проектирование и строительство объектов капитального строительства и реконструкции

- вести активную работу с отраслевыми министерствами по привлечению дополнительных источников финансирования программы.

Форма 1

аналитической справке к

сводному отчету по мониторингу

муниципальной целевой программы

МОНИТОРИНГ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИТОГОВ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В 2012 ГОДУ
	Наименование программы (подпрограммы)                
	Адресная инвестиционная программа Первомайского муниципального района на 2012-2014 годы

	Реквизиты программы                                  
	

	Муниципальный заказчик (координатор программы)     
	Администрация Первомайского муниципального района Нижегородской области 

	Сроки и этапы реализации программы                   
	2012  -2014 годы

	N     
п/п    
	Наименование
мероприятия 

	Категория  
расходов -
капитальные
вложения 

	Муниципальный заказчик    
программы :  администрация Первомайского района Нижегородской области 
	
	Уточненный 
план    
бюджетных  
ассигнова-ний
на год, тыс.
рублей    
	Уточненный 
план    
бюджетных  
ассигнова-ний
на 2012 год, тыс.
рублей    
	Фактичес-кое   
поступление на 
счет      
муници-пального 
заказчика за  
2012 год,
тыс. рублей   
	Исполнение  
финансиро-вания
за отчетный  
период     
(кассовые   
расходы), тыс.
рублей     
	Причины   
неисполне-ния
фактичес-кого
поступления 
на счет   
	Результаты 
проведения 
мероприя-тия
(индика-торы целей)   

	Цель программы                                       
	Всего,    в
т.ч.:      
	43224,699
	43224,699
	43224,699
	32431,35
	-
	

	Повышение качества жизни населения Первомайского района.
	Федераль-ный
бюджет     
	-
	-
	-
	
	
	

	
	Областной 
бюджет     
	23190,849
	23190,849
	23190,849
	14339,2
	-
	

	
	Местный    
бюджет     
	20033,85
	20033,85
	20033,85
	18092,15
	-
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1. Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 0409
  
	Всего,    в
т.ч.:      
	4584,063
	4584,063
	4584,063
	3875,4
	-
	

	1.1.Строительство подъезда с ул.Тельмана на ул.Академика Королёва в г.Первомайске и автодороги по ул.Академика Королёва в г.Первомайске
	Федераль-ный   
бюджет     
	-
	-
	-
	
	Экономия после процедуры торгов
	0,408 км

	
	Областной
бюджет     
	4196,563
	4196,563
	4196,563
	3487,9
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	387,5
	387,5
	387,5
	387,5
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412
  
	Всего,    в
т.ч.:      
	5122,952
	5122,952
	5122,952
	4061,8
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Областной
бюджет     
	2645,052
	2645,052
	2645,052
	2077,8
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	2477,9
	2477,9
	2477,9
	1984
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.1. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Успенское Первомайского  района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.2. Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления д.Малиновка Первомайского района
	Всего,    в
т.ч.:      
	1469,3
	1469,3
	1469,3
	1469,3
	
	2,6 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	1249
	1249
	1249
	1249
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	220,3
	220,3
	220,3
	220,3
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.3. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пролетарская, Чкалова, Школьная, Крутая Горка, Октябрьская, Заводская, Совхозная, Ленина, Гагарина, Калинина, Лесная, Дальняя  в с. Кошелиха Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.4. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Кошелиха Первомайского района Нижегородсой области
	Всего,    в
т.ч.:      
	236,3
	236,3
	236,3
	236,3
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	236,3
	236,3
	236,3
	236,3
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.5. Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул.1 Железнодорожная, ул. 2 Железнодорожная, ул.3 Железнодорожная, ул. Падчинская в п.Сатис Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.6. Распределительный газопровод низкого давления по ул.Новая в г.Первомайск  Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.7. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Калинина  в г. Первомайск Нижегородской  области
	Всего,    в
т.ч.:      
	374,021
	374,021
	374,021
	372,9
	Экономия после проведения процедуры торгов
	0,308 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	216,721
	216,721
	216,721
	215,6
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	157,3
	157,3
	157,3
	157,3
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.8. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д. Конновка Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	464
	464
	464
	-
	Проектировщик не выполнил работы в установленные сроки
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	464
	464
	464
	-
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.9. Расширение систем газоснабжения п. Сатис  Первомайского района Нижегородской области. Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Победы, Кирпичная, Красной Армии, Пушкина, Чкалова, Горького, Гоголя, Гагарина
	Всего,    в
т.ч.:      
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.10. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Худошино Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.11.Распределительный газопровод низкого давления по ул. Дзержинского (от д. 1А до д. 7Б) в г. Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	542,5
	542,5
	542,5
	542,5
	
	0,32 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	542,5
	542,5
	542,5
	542,5
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.12. Распределительный газопровод низкого давления по ул. 50 лет Октября (к домам 53, 55, 57) в г. Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	256,3
	256,3
	256,3
	256,3
	
	0,117 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	256,3
	256,3
	256,3
	256,3
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.13.Распределиельный газопровод низкого давления по ул. Юбилейная (до жилых домов № 19, 21) в г. Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	48,6
	48,6
	48,6
	48,6
	
	0,043 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	48,6
	48,6
	48,6
	48,6
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.14. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Заречная в с. Николаевка Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	4
	4
	4
	4
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	4
	4
	4
	4
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.15. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения земельного участка в г. Первомайск. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Академика Королева в г. Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	1392,831
	1392,831
	1392,831
	826,7
	Экономия после процедуры торгов
	0,767 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	1179,331
	1179,331
	1179,331
	613,2
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	213,5
	213,5
	213,5
	213,5
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	2.16. Реконструкция объекта: "Газопровод низкого давления по ул.Октябрьская и пер.Пушкина в г.Первомайск Нижегородской области"
	Всего,    в
т.ч.:      
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3. Коммунальное хозяйство 0502
	Всего,    в
т.ч.:      
	26843,184
	26843,184
	26843,184
	17819,65
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	16349,234
	16349,234
	16349,234
	8773,5
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	10493,95
	10493,95
	10493,95
	9046,15
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.1. Реконструкция напорного коллектора  от КНС №2  ул. Подстанция до очистных сооружений г. Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.2. Строительство водопроводных сетей по ул. Новая в г. Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	254,9
	254,9
	254,9
	254,9
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	254,9
	254,9
	254,9
	254,9
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.3. Строительство водопроводных сетей в с. Кошелиха Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	1928,35
	1928,35
	1928,35
	193,35
	Работы выполнены в конце года. Не было технической возможности профинансировать.Кассовое исполнение пройдёт в 2013 году.
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	1735
	1735
	1735
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	193,35
	193,35
	193,35
	193,35
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.4. Строительство водопроводных сетей в п. Берещино Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	1400,8
	1400,8
	1400,8
	-
	Проектировщик не выполнил проектные работы в установленные сроки
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	1400,8
	1400,8
	1400,8
	-
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.5. Строительство водопроводных сетей в с. Нелей Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	999,155
	999,155
	999,155
	100,155
	Работы выполнены в конце года. Не было технической возможности профинансировать.Кассовое исполнение пройдёт в 2013 году.
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	899
	899
	899
	-
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	100,155
	100,155
	100,155
	100,155
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.6. Строительство водопроводных сетей в д. Каналгуши Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	796,645
	796,645
	796,645
	79,645
	Работы выполнены в конце года. Не было технической возможности профинансировать.Кассовое исполнение пройдёт в 2013 году.
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	717
	717
	717
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	79,645
	79,645
	79,645
	79,645
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.7. Строительство водопроводных сетей по ул. Калинина в г. Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	3666,497
	3666,497
	3666,497
	3513,1
	Экономия после процедуры торгов
	1,7 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	3140,797
	3140,797
	3140,797
	2987,4
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	525,7
	525,7
	525,7
	525,7
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.8. Строительство канализационных сетей по ул.  Горького, ул.Гагарина, ул.Калинина, ул.Октябрьская в г. Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	10647,337
	10647,337
	10647,337
	6529
	Экономия после процедуры торгов
	3,0 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	9857,437
	9857,437
	9857,437
	5786,1
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	789,9
	789,9
	789,9
	742,9
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.9. Строительство наружных тепловых сетей для отопления здания по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, пл. Ульянова д. 2
	Всего,    в
т.ч.:      
	2409,3
	2409,3
	2409,3
	2409,3
	
	0,235 км

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	2409,3
	2409,3
	2409,3
	2409,3
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.10. Строительство водопроводных сетей в р. п. Сатис Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	2980
	2980
	2980
	2980
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	2980
	2980
	2980
	2980
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.11. Строительство водопровода до участков жилых домов № 52,54,56,60,62,64,66,68 по ул.Академика Королева в г.Первомайск Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	3.12. Строительство канализационных сетей по ул. К.Маркса, ул.Чкалова, ул.Дзержинского, пер.Лермонтова в г.Первомайск  в Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	1193,2
	1193,2
	1193,2
	1193,2
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	1193,2
	1193,2
	1193,2
	1193,2
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4. Культура 0801


	Всего,    в
т.ч.:      
	6674,5
	6674,5
	6674,5
	6674,5
	
	

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	6674,5
	6674,5
	6674,5
	6674,5
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	

	4.1. Блочная газовая котельная для Дома культуры в д. Петровка Первомайского района Нижегородской области
	Всего,    в
т.ч.:      
	6674,5
	6674,5
	6674,5
	6674,5
	
	1 котельная

	
	Федераль-ный   
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Областной
бюджет     
	
	
	
	
	
	

	
	Местный    
бюджет     
	6674,5
	6674,5
	6674,5
	6674,5
	
	

	
	Прочие     
источники  
	
	
	
	
	
	


Форма 2

к аналитической справке к

сводному отчету по мониторингу

муниципальной целевой программы

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ

АРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2014 ГОДЫ
 за 2012 год
	N 
п/п
	Наименование индикаторов
целей муниципальной целевой 
программы        
	
	Предусмотренные
в программе  
индикаторы   
целей     
	Фактически 
достигнутые
индикаторы 
целей   
программы 
	Оценка   
полученных 
результатов

	1
	Протяженность распределительных газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения населенных пунктов Первомайского
	км
	290,507
	292,0
	+1,493

	2
	Доля вновь построенных газопроводов высокого и низкого давления  из общего количества  сетей газоснабжения Первомайского района
	%
	0,9
	1,4
	+ 0,5%

	3
	Увеличение  протяженности замененных водопроводных сетей ( новое строительство)  в населенных пунктах Первомайского района
	км
	-
	1,7
	+ 1,7

	4
	Доля реконструированных и замененных            ( вновь построенных) водопроводных сетей в общем количестве существующих водопроводных сетей
	%
	3,7
	4,7
	+ 1%

	5
	Увеличение   вновь построенных и реконструируемых канализационных сетей    в населенных пунктах Первомайского района
	км
	3,7
	3,0
	-0,7

	6
	Доля реконструированных и замененных ( вновь построенных) канализационных сетей из общего количества канализационных сетей Первомайского района


	%
	12,9
	10,5
	-2,4%

	7
	Доля газовых котельных, обслуживающих учреждения социального обслуживания населения в общем количестве котельных в населенных пунктах Первомайского района
	в % к общему числу котельных 
	52,4
	52,4
	

	
	
	
	
	
	


